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Za vsak projekt je potrebno vodenje projekta, le od nas pa je odvisno, kako se bomo projekta 
lotili. Skrbno in sistematično vodenje projekta nam lahko olajša marsikatere zaplete med 
izvajanjem. Informatika nam je tu v veliko pomoč. Pojav sistemov za projektno vodenje, je s 
svojim avtomatiziranim delovanjem projektnim vodjem prihranilo veliko časa in skrbi. 
Obsežna ponudba več sto različnih orodij za projektno vodenje, lahko podjetjem, ki niso 
vešča v svetu informatike, predstavlja težavo pri izbiri primernega. Literature o tem, kako 
izbrati primerno orodje za projektno vodenje ni veliko, sploh pa ne v slovenskem jeziku. Cilj 
tega diplomskega dela je analizirati oziroma evalvirati nekaj priljubljenih orodij za projektno 
vodenje ter na podlagi določenih kriterijev podati rezultate analize. Za vsako orodje so 
navedene prednosti in pomanjkljivosti. Za lažjo predstavo je za vsako orodje priloženih več 
zaslonskih slik. V evalvaciji orodij poteka tudi vodenje projekta »Razvoj in vpeljava 
študentskega informacijskega sistema«, kar da poleg teoretičnih kriterijev še praktični pogled 
na orodje. 




Each project requires management, but it is up to us to find a way to tackle it. Careful and 
systematic project management can prevent a number of problems. In this respect, 
information science is extremely helpful. The emergence of automated systems for project 
management has already saved considerable time and energy to project managers. However, 
companies that are not familiar with information science can find it difficult to select the 
appropriate project management tool from hundreds of different tools. Only limited resources 
are available on how to choose the right project management tool, even less so in Slovene. 
The purpose of the thesis is to analyse and assess some of the popular project management 
tools and provide analysis results based on certain criteria. It explains the strengths and 
weaknesses of each tool. A number of screenshots are included for a better idea about the 
tools. In addition to the evaluation of the tools and theoretical criteria, the thesis presents the 
management of the project "Developing and introducing the student information system" for a 
practical view of the tools. 




Poglavje 1 Uvod 
V današnjem obdobju, ko se stvari odvijajo in razvijajo veliko hitreje kot v preteklih 
obdobjih, smo bili primorani razviti orodja, ki bi nam učinkovito omogočila sledljivost in 
razvoj projekta. Težko si danes predstavljamo podjetje, ki za svoje delovanje ne uporablja 
vsaj enega produkta povezanega z informatiko. V srednje velikih in velikih podjetjih pa je 
zagotovo nepogrešljiv tudi projektni informacijski sistem oziroma orodje za vodenje 
projektov. Uporaba orodij za projektno vodenje podjetjem prihrani neprimerno veliko časa, 
saj so le-ta orodja visoko avtomatizirana in večino dela opravijo sama v primerjavi s 
hranjenjem podatkov v razpredelnicah. To sicer ne pomeni, da bo orodje opravljalo delo na 
projektu, ampak to, da nas bo ob vnosu podatkov opozarjalo na morebitne nevarnosti oziroma 
pasti, nam vodilo stroške dela, nam omogočilo enostavno komunikacijo med člani projekta in 
še veliko več. 
Danes je na trgu že zelo obsežna ponudba raznoraznih orodij za projektno vodenje, vendar je 
odločitev o nakupu ustreznega orodja za podjetja katerih glavna dejavnost ni iz IT področja 
lahko to težka odločitev. Odločitev za pravo orodje zahteva preučitev lastnih želja in 
predvsem potreb ter preučitev orodij iz ponudbe. Poleg tega je pomembna tudi ključna 
odločitev o tipu licenciranja in lokaciji izvajanja programske opreme. Pred pojavom oblačnih 
storitev je bilo na voljo nudenje storitev kot programje na mestu uporabe (angl. on-premises 
software), danes pa je na voljo več modelov dostave: infrastruktura kot storitev (angl. 
infrastructure as a service, krat. IaaS), računalniško okolje oziroma platforma kot storitev 
(angl. platform as a service, krat. PaaS) in programje kot storitev (angl. software as a service, 
krat. SaaS). 
V diplomskem delu je na podlagi določenih kriterijev analiziranih pet orodij za projektno 
vodenje. Vsako orodje je posebej opisano, predstavljene so glavne značilnosti, izpostavljene 
prednosti in pomanjkljivosti ter vse skupaj je podkrepljeno s slikami orodja za lažjo 
predstavo. Na koncu so v dveh tabelah zbrani rezultati analize. Prva tabela predstavlja 
informacijo o tem ali orodje podpira navedene funkcionalnosti, razdeljene na 15 sklopov. 
Druga tabela predstavlja ocenitev možnosti in funkcionalnosti opisanih v kriterijih za 
ocenjevanje orodij. Rezultati raziskave iz diplomskega dela lahko služijo kot pomoč in vodič 
podjetjem pri odločanju o nakupu tovrstnih orodij. 
2 POGLAVJE 1.  UVOD 
 
V drugem poglavju je najprej definirano kaj je projekt, nato kaj je projektno vodenje in 
kakšen je pomen projektnega vodenja v podjetjih. 
V tretjem poglavju je opisano kaj je orodje za projektno vodenje, kako so se orodja razvijala 
ter katera so značilna orodja oziroma funkcionalnosti znotraj tovrstnih sistemov. 
V četrtek poglavju so predstavljena orodja za projektno vodenje. Vsako orodje je posebej 
opisano in za vsako so izpostavljene prednosti in pomanjkljivosti. 
V petem poglavju so za vsako orodje posebej podani kratki povzetki ugotovitev in v tabelah 





Poglavje 2 Projektno vodenje 
V tem poglavju bomo spoznali, kaj sploh je projekt, katere so tipične vrste projektov, zakaj se 
projekti izvajajo ter kaj je projektno vodenje. 
2.1 Kaj je projekt 
2.1.1 Opredelitev projekta 
V slovarju slovenskega knjižnega jezika, je beseda projekt definirana kot: »kar določa, kaj se 
misli narediti in kako naj se to uresniči, načrt« [1]. Iz te definicije lahko razberemo, da gre za 
nek proces, ki ima začrtan postopek izvedbe proizvoda ali storitve, da ga pripeljemo do konca 
oziroma do uresničitve. Neke enotne definicije za projekt ne bomo našli, zato, da bi pojem še 
natančneje opredelili, je spodaj navedenih nekaj definicij vodilnih svetovnih strokovnjakov s 
področja projektnega vodenja. Projekt je [2]: 
- enkratna naloga, s katero želimo z vključevanjem različnih virov v omejenem času 
doseči želene rezultate (Andersen et al., 2004), 
- končni ciljno usmerjen, do neke mere unikaten proces, ki vključuje koordinacijo 
izvedbe povezanih aktivnosti (Frame, 2003), 
- načrt z določenimi cilji, pri čemer uporablja poslovne prvine in deluje z omejenim 
časom, stroški in kakovostjo; projekt je običajno unikaten za združbo (Kerzner, 2004), 
- začasen podjem, s katerim dosežemo zastavljene cilje v nekem času (Young, 2000), 
- niz enkratnih kompleksnih in povezanih aktivnosti, ki imajo skupen cilj in namen ter 
morajo biti končane v nekem času, v okviru proračuna in v skladu z zahtevami 
(Wysocki, 20009). 
Torej lahko povzamemo, da je projekt enkraten, časovno in finančno ter ciljno usmerjen 
kompleksne proces logično povezanih aktivnosti [2]. 
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2.1.2 Značilnosti projekta 
Najznačilnejše lastnosti projektov so končnost, enkratnost, ciljna usmerjenost, kompleksnost, 
povezanost aktivnosti, konfliktnost in tveganost [2]. Spodaj so utemeljene te lastnosti. 
2.1.2.1 Končnost 
Končnost ali neponovljivost pomeni, da je projekt časovno omejen z jasno določenim 
datumom začetka in konca ter da ni ponavljajoč proces. 
2.1.2.2 Enkratnost 
Enkratnost pomeni, da ne gre za ponavljajoč proces ter da s projektom ustvarimo nek unikaten 
proizvod ali storitev, ki pred tem projektom v enaki vsebini ali obliki še ni obstajala. 
2.1.2.3 Ciljna usmerjenost  
Projekt je ciljno usmerjen proces. Z njim želimo doseči nek cilj (proizvod ali storitev), zato so 
vse aktivnosti projekta načrtovane in izvedene z namenom dosega zastavljenih ciljev. 
2.1.2.4 Kompleksnost 
Cilj projekta je lahko zaradi svojih povezanih oziroma odvisnih aktivnosti zelo kompleksen, 
kar posledično pomeni veliko večjo interakcijo ljudi z različnimi veščinami na projektu. 
Kompleksnejši kot je projekt, tem zahtevnejše je koordiniranje in kontroliranje rokov, 
stroškov in izvajanja. 
2.1.2.5 Povezanost in soodvisnost projektnih aktivnosti 
Vsak projekt sestoji iz množice med seboj povezanih in soodvisnih aktivnosti. Da so 
aktivnosti odvisne ena od druge pomeni, da se pred začetkom izvajanja neke aktivnosti mora 
zaključiti prejšnja aktivnost. Enako lahko velja na nivoju projektov, kjer je lahko izvajanje 
enega projekta odvisno od drugih aktivnosti na nekem projektu v podjetju. 
2.1.2.6 Konfliktnost 
Razlika med projektnimi managerji in drugimi managerji je v tem, da so projektni managerji 
veliko bolj izpostavljeni konfliktom. Projekt je organizacija v okviru organizacije oziroma 
podjetja, kar pomeni, da se bojujejo za izvajalce in druge vire. En izvajalec pri projektu je 
lahko odgovoren dvema nadrejenima, ki imata različne cilje in prioritete. Konfliktnost  pride 
do izraza tudi v nasprotju interesov deležnikov projekta – naročnika, združbe, projektne ekipe 
in javnosti. 
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2.1.2.7 Tveganost 
Unikatnost vsakega projekta predstavlja določeno stopnjo tveganja. Tveganje se lahko kaže 
kot težave pri izvedbi zaradi raznih dejavnikov, kot so npr. konflikti z naročnikom ali znotraj 
tima, vremenski vplivi, vplivi posameznikov in še drugi dejavniki. Vsi ti dejavniki lahko 
ovirajo delo tima in povzročijo, da se projekt ne konča v okviru pričakovanj. 
2.1.3 Vrste projektov 
V literaturi najdemo več različnih načinov delitev projektov. Najznačilnejše delitve so glede 
na vsebino, dorečenost ciljev, trajanje, obsežnost in ponovljivost. Vsebinsko se projekti delijo 
v tri glavne skupine [2]: 
- investicijski projekti, 
- raziskovalno-razvojni projekti, 
- organizacijski projekti. 
2.2 Kaj je projektno vodenje in njegov pomen 
Zaradi želje po večji učinkovitosti pri delu, so si ljudje začeli deliti delo. Pozitivna stran tega 
je, da je vsak posameznik bil specializiran le za eno strokovno področje delovanja. Temu 
pravimo tehnična delitev dela. Poleg tega je tehnična delitev vplivala tudi na znižanje 
stroškov proizvodnje ter izboljšanje kakovosti proizvodov in storitev. Kot pa ima običajno 
vsak novo vpeljan proces negativne strani, ga ima tudi tehnična delitev dela. Pri veliki 
razčlenitvi dela lahko hitro pride do neusklajenosti elementov razčlenjenega procesa. Da bi se 
tej neprijetni situaciji podjetja izognila, so uvedla vodenje oziroma kot radi rečemo s tujko 
management [2]. 
Projektno vodenje ali projektni management je instrument za vodenje, s pomočjo katerega se 
pristopa k povezovanju hierarhično porazdeljenih in funkcijsko usmerjenih organizacijskih 
struktur za čas trajanja projekta v okviru aktivnosti projekt [3]. 
PBMOK opredeljuje projektni management tako: »Projektno vodenje je uporaba znanj, 
sposobnosti, orodij in tehnik na projektnih aktivnostih za izpolnitev projektnih zahtev.« [4] 
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Poglavje 3 Orodje za projektno vodenje 
V tem poglavju je definirano, kaj je orodje za projektno vodenje oziroma orodje za podporo 
projektnemu vodenju. Omenjeni so tudi začetki projektnega vodenja s podporo informatike. 
Na koncu je navedenih nekaj ključnih funkcionalnosti, za katere se pričakuje, da jih orodje 
podpira. 
3.1 Kaj je orodje za projektno vodenje 
Orodje za projektno vodenje (angl. project management tool) je programska oprema oziroma 
aplikacija, ki je lahko namizna – nameščena na uporabnikovem računalniku ali spletna – 
nameščena na strežniku. V angleščini bomo zasledili tudi kratico PMST, ki pomeni project 
management software tool. Poleg orodij za projektno vodenje obstajajo tudi naprednejši 
informacijski sistemi, tako imenovani projektni informacijski sistemi (angl. project 
management information system, krat. PMIS), ki združujejo vse funkcionalnosti sistemov za 
projektno vodenje (ti so lahko del PMIS) ter še mnogo drugih tehnik in metodologij. 
PMBOK opredeljuje PMIS kot informacijski sistem, sestavljen iz orodij in tehnik, ki se 
uporabljajo za zbiranje, integracijo in širjenje izhodnih procesov projektnega vodenja. 
Uporablja se za vodenje vseh vidikov projekta, od inicializacije do zapiranja in lahko vsebuje 
tako ročne kot avtomatizirane sisteme [4]. PMIS je torej sistem za pripravo, zbiranje, 
hranjenje, prebiranje, analiziranje in širjenje informacij med deležniki projekta, zagotavlja 
učinkovito komunikacijo, običajno pa vključuje tudi orodja, ki omogočajo planiranje 
aktivnosti in virov ter kontroliranje projekta [2]. Orodje je lahko namenjeno tako projektnim 
vodjem, kot tudi vsem deležnikom oziroma članom projekta. Namen sistema je, da poenostavi 
celotno vodenje projekta. Sodobna informatika danes omogoča stvari, ki vsakemu 
sodelujočemu na projektu olajša delo in predvsem prihrani veliko časa.  
3.2 Razvoj orodij za projektno vodenje 
Pred pojavom sodobnih, visoko avtomatiziranih orodij za projektno vodenje, so podjetja 
najprej uporabljala natisnjene razpredelnice, kjer je vsak posameznik vpisoval svoje podatke. 
Kasneje so podjetja začela uporabljati programe kot je npr. Microsoft Excel, ki omogoča 
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določeno stopnjo avtomatizacije. Microsoft Excel je sicer vrhunsko orodje, ki vključuje veliko 
funkcij iz matematičnega in finančnega področja, vendar je za takšno rabo, za kakršno so 
specializirana orodja za projektno vodenje neprimeren, saj je potrebno vsako stvar (različne 
formule) na začetku ustvariti popolnoma od začetka. Poleg tega ne podpira komunikacije med 
klienti, skupinskega sodelovanja, upravljanja z datotekami in še nekaterih drugih uporabnih 
funkcionalnosti. Novejše različice programa Excel sicer ponujajo nekaj že definiranih predlog 
za projektno vodenje, vendar še vedno ni tako priročen kot specializirana orodja. Spodnja 
slika prikazuje primer izbire prednastavljenih predlog za projektno vodenje v Excel 2013. 
Slabost takšnih programov je tudi podpora za različne platforme. Medtem, ko lahko do 
spletne aplikacije dostopamo iz katerekoli naprave, ki ima brskalnik in je povezana na 
internet, so programi, kot je Excel, omejeni na podporo za točno določeno platformo. 
 
Slika 3.1: Primer izbire prednastavljenih predlog za projektno vodenje v Excel 2013. 
V začetku informatizacije poslovanja so bila programska orodja razvita samo za določena 
specifična področja. Razvoj programske opreme za podporo projektnemu delu je bil v začetku 
usmerjen predvsem v orodja za planiranje in kontroliranje projektov. Področja, kot so 
obvladovanje dokumentacije in komunikacije, pa so se razvijala po svoje [2]. 
Danes želijo uporabniki dostopati do želenih informacij že z enim samim klikom, poleg tega 
želijo tudi, da sistem prikazuje različne analize [2]. 
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3.3 Značilne funkcionalnosti orodij za projektno vodenje 
Vsak projektni informacijski sistem si je različen. Vsak podpira določene funkcionalnosti, ki 
se lahko razlikujejo od drugega sistema. Za lažjo predstavo so tu opisane nekatere značilne 
funkcionalnosti, ki se pojavljajo v aplikacijah za projektno vodenje. 
3.3.1 Opis možnosti in funkcionalnosti 
3.3.1.1 Projektni portfelj 
Projektni portfelj je skupina projektov, ki si delijo skupno povezavo eden do drugega. Na 
ravni podjetja je ta povezava lahko le dejstvo, da so projekti last istega podjetja. Povezava pa 
lahko predstavlja tudi druge bolj specifične oblike [5]. 
Projektni vodje in vodstvo v podjetju želijo enotno centralo oziroma sistem za hranjenje in 
primerjanje vseh projektov, ki jih je podjetje izvajalo. 
3.3.1.2 Upravljanje programa 
Program je skupina medsebojno povezanih in odvisnih projektov. Ker programi vsebujejo več 
projektov, so obsežnejši od enega samega projekta. Npr. gradbeno podjetje sklene pogodbo 
programa za izgradnjo industrijskega tehnološkega parka z nekaj ločenimi projekti. Za razliko 
od projektov, imajo programi lahko več ciljev [5]. 
Podobno kot pri portfelju, si projektni vodje in vodstvo v podjetju želijo, da imajo enostaven 
pregled in upravljanje projektov, ki spadajo v nek program. To pomeni, da sistem omogoča 
prikaz stanja oziroma primerjavo več projektov hkrati na zaslonu. 
3.3.1.3 Upravljanje in dodeljevanje virov 
Vir lahko predstavlja tako osebo kot tudi napravo ali material. V spletnih sistemih so viri 
običajno resnične osebe, ki imajo uporabniški račun za dostop do sistema. Projektni vodja 
dodeli naloge virom in lahko spremlja njihovo zasedenost oziroma obremenjenost. Za lažjo 
predstavo so na voljo grafična orodja, ki hitro prikažejo koliko so viri v nekem obdobju 
zasedeni. 
3.3.1.4 Upravljanje opravil 
Najpogostejša opravila na projektu so naloge, dodajamo pa lahko tudi mejnike. Nekateri 
sistemi omogočajo dodajanje faz, pod nalog in sestankov. Naloga mora imeti znan datum 
začetka in zaključka ter možnost zadolžitve enega ali več virov. Če je naloga čez rok, sistem o 
tem obvesti zadolžene. 
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3.3.1.5 Komuniciranje 
Komunikacija v sistemu znotraj projektne ekipe običajno poteka preko oddajanja komentarjev 
na opravilih, nekatera orodja pa omogočajo tudi razpravljanje neodvisno od opravila oziroma 
dodajanje zvezkov na projekt ali celo instantno izmenjavo sporočil. 
3.3.1.6 Upravljanje z datotekami 
Upravljanje z datotekami je nepogrešljiva funkcionalnost današnjih sistemov, saj je za celotno 
projektno ekipo najenostavnejše, če so vsi projektni dokumenti zbrani in dostopni na enem 
mestu. Poleg tega so ti dokumenti shranjeni v oblaku, kar pomeni, da lahko do njih 
dostopamo kadarkoli od kjerkoli. Sistemi običajno omogočajo centralno hrambo vseh 
dokumentov projekta in nam ni potrebno po nalogah iskati kje in kdaj je bil nek dokument 
objavljen. Dobri sistemi omogočajo tudi določanje pravic glede vpogleda in urejanja datotek 
ter upravljanje z različicami. 
3.3.1.7 Koledar 
Koledar je tako osnovno orodje, da je prisotno še v najskromnejših aplikacijah za projektno 
vodenje. Na koledarju lahko projektni vodja pregleduje razporeditev celotnih opravil na 
projektu ali za določeno osebo. V koledarju so označeni tudi mejniki in sestanki. S klikom na 
nek dan oziroma datum se odpre okno za hiter vnos opravila. 
3.3.1.8 Poročanje 
Poročila so zelo pomembna pri vodenju projektov, saj vodstvo želi imeti jasen pregled nad 
dogajanjem na projektu v različnih obdobjih. Sistem, ki samodejno generira več tipov poročil, 
kot so na primer poročilo o finančnem stanju, o stanju opravil in virov, so veliko priročnejši 
od tistih, kjer je podatke potrebno ročno vnašati na poročilo. Na poročilih so zaželeni tudi 
grafični prikazi stanja na projektu. Poročilo mora biti možno izvoziti v datoteko PDF ali 
Excel. 
3.3.1.9 Upravljanje projektnih financ 
Upravljanje projektnih financ je funkcionalnost, ki ni najbolj razširjena med tovrstnimi 
aplikacijami, a vendar obstajajo nekatere, ki to podpirajo. Za vsak vir je definirano koliko je 
njegova urna postavka za določeno vlogo na projektu in sistem na podlagi vnosa delovnih ur 
izračuna stroške virov na projektu. Omogočeno je tudi ročno vnašanje tako stroškov kot tudi 
prihodkov na projektu. Za lažjo predstavo o finančnem stanju je na voljo graf, ki prikazuje tok 
financ. 
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3.3.1.10 Gantogram 
Gantogram (angl. Gantt chart) je eno najuporabnejših in najpopularnejših orodij oziroma 
načinov za prikaz aktivnosti na projektu. Gantogram si lahko predstavljamo kot tabelo, ki je 
razdeljena na tri dele: na levi strani so v stolpcu navedena imena aktivnosti, na desni strani so 
prikazane vrstice, ki predstavljalo aktivnost in s svojo dolžino prikazujejo trajanj aktivnosti, 
na vrhu pa je časovnica. Vsaka aktivnost je torej predstavljena z vrstico, ki nam že na prvi 
pogled jasno prikaže datum začetka in zaključka aktivnosti, trajanje, zadolžene osebe za to 
aktivnost, delež opravljenega dela na aktivnosti, odvisnosti ene aktivnosti od drugih ter še 
katere druge lastnosti. Spodnja slika prikazuje gantogram z zgoraj naštetimi lastnostmi [6]. 
 
 
Slika 3.2: Primer gantograma. 
Poleg tega so lahko gantogrami tudi interaktivni. To pomeni, da lahko samo z enim miškinim 
klikom na gantogramu, aktivnosti spremenimo datum začetka in zaključka, trajanje naloge, 
delež opravljenega dela, premaknemo nalogo v drugo fazo ter ustvarimo povezavo med 
dvema aktivnostma. Povezava predstavlja odvisnost, ki je lahko tipa zaključek – začetek, 
začetek – začetek, zaključek – zaključek in začetek – zaključek. Naprednejši gantogrami 
imajo tudi možnost prikaza kritične poti. 
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Poglavje 4 Primerjava orodij za projektno vodenje 
V tem poglavju bo predstavljenih pet orodij za projektno vodenje. Na vsakem orodju bo za 
lažjo in točnejšo primerjavo izvajan isti projekt. Poleg tega bodo orodja ocenjena po 
določenem kriteriju. Za vsako orodje so navedene tudi prednosti in pomanjkljivosti uporabe. 
Orodja, ki jih primerjamo so naslednja: Microsoft Project, 4PM, Asana, Teamwork Projects in 
Wrike. Evalvacija orodij velja za različico, ki je bila uporabljena v času primerjanja. 
4.1 Potek in kriteriji za evalvacijo orodij 
Za vsako aplikacijo je opisan potek vodenja projekta ter prednosti in pomanjkljivosti uporabe 
orodja. Opisano je, kako se vnese projekt, vire in opravila, kakšne so možnosti glede 
upravljanja in pregledovanja opravil in virov, kako napreden je gantogram, kako nam lahko 
orodje pomaga pri upravljanju projektnih financ, kakšne so možnosti ekipnega sodelovanja, 
kakšne so možnosti upravljanja z datotekami ter koliko si lahko pomagamo s poročili. Za 
aplikacije, ki kakšne funkcionalnosti, ne podpirajo, bo ta del izpuščen.  
Za evalvacijo teh orodij je spodaj definirali nekaj najpomembnejših značilnosti in 
funkcionalnosti, ki bodo omogočala proces evalvacije. 
4.1.1 Opis kriterijev 
Za vsako orodje se bo preverjalo, če ima podporo za spodnje funkcionalnosti oziroma 
možnosti ter koliko so dovršene v primerjavi z drugimi. 
4.1.1.1 Vnos novega projekta 
V aplikaciji hitro in enostavno ustvarimo projekt z vsemi osnovnimi podatki, kot so: ime 
projekta, opis, datum začetka in zaključka. Dodatno lahko določimo projektno ekipo in 
kategorijo projekta. 
4.1.1.2 Dodajanje virov 
V aplikaciji lahko dodamo kot osebe ali naprave, na primer računalnik. Vsaka oseba ima s 
svojim uporabniškim računom omogočen dostop do sistema. Viru določimo osnovne podatke, 
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kot so: ime, priimek, naslov, kontakti. Dodatne možnosti za vnos so zaželene. Vire lahko 
dodamo v eno ali več skupin. 
4.1.1.3 Dodajanje opravil 
V aplikaciji imamo možnost dodajanja več vrst opravil oziroma aktivnosti: faza, naloga, pod 
naloga in mejnik. Nalogi določimo ime, opis, datum začetka in konca, prioriteto, eno ali več 
oseb zadolženih za to nalogo, število ur, ki jih zadolženi lahko porabijo na tej nalogi ter lahko 
določimo naloge, ki se morajo zaključiti pred to nalogo. 
4.1.1.4 Upravljanje opravil 
Sistem nas opozarja o spremembah na opravilih, o bližajočih se opravilih ter o opravilih čez 
rok. V aplikaciji imamo možnost pregleda vseh opravil na projektu, kjer je razvidno stanje za 
vsako opravilo: kdo je zadolžen za opravilo, datum začetka in zaključka, prioriteta opravila, 
kolikšen delež opravila je realiziranega oziroma koliko ur so zadolženi že porabili na 
opravilu. Aplikacija omogoča, da uporabniki vnašajo delovne ure na naloge ali označijo, da je 
naloga opravljena. Nalogi lahko tudi priložimo datoteke in jo komentiramo. Aplikacija ima 
grafični prikaz stanja nalog na projektu. 
4.1.1.5 Upravljanje virov 
Vire lahko izvozimo ali uvozimo v Excelovo ali CSV datoteko, za vsak vir lahko pogledamo 
njegovo aktivnost na projektu oziroma v delovnem prostoru (na katerih projektih in nalogah 
dela ter koliko ur je porabil za vsako opravilo), določimo mu lahko tudi pravice, ki jih ima v 
sistemu. Aplikacija ima grafična orodja za enostaven pregled obremenjenosti oziroma 
zasedenosti virov v izbranem obdobju. Ob preobremenjenosti vira nas sistem o tem obvesti. 
Osebe imajo možnost vnosa izjem v koledar, kot so na primer dopust in bolniška odsotnost. 
4.1.1.6 Gantogram 
Aplikacija ima gantogram, ki za vsako nalogo prikazuje zadolžene osebe, delež realizacije 
naloge in odvisnosti med nalogami. Gantogram lahko poljubno približujemo ali oddaljujemo 
tako, da vidimo lahko celo leto ali dneve. Gantogram je interaktiven in podpira možnosti 
opisane v 3. poglavju. 
4.1.1.7 Upravljanje projektnih financ 
Projektu lahko določimo planirano vrednost in sledimo dejanski realizirani vrednosti. Na 
projektu lahko za vsako fazo ali nalogo vnašamo nastale stroške ter stroške virov. Poleg 
stroškov lahko evidentiramo tudi prihodke. Celotnim financam lahko sledimo in jih 
pregledujemo oziroma upravljamo. Za jasnejši pogled na stanje ima aplikacija grafični prikaz 
toka financ. 
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4.1.1.8 Ekipno sodelovanje 
Aplikacija ima privatni forum znotraj delovnega prostora, omogoča komuniciranje preko e-
pošte, pogovarjanje v živo, dodajanje zvezkov, komentiranje opravil in datotek, v komentarjih 
se lahko sklicujemo na neko osebo ali opravilo ter aplikacija opozarja na vse spremembe 
znotraj delovnega prostora. Opozorila so prikazana v aplikaciji in jih prejmemo tudi po 
elektronski pošti. 
4.1.1.9 Upravljanje z datotekami 
Aplikacija omogoča prilaganje datotek opravilom, komentarjem ali neodvisno od aktivnosti 
(dodajanje datotek v delovni prostor). Datotekam lahko določimo pravice katere osebe 
oziroma skupine imajo možnost branja ali spreminjanja datotek. Aplikacija ima središče za 
pregled in upravljanje z vsemi datotekami v delovnem prostoru, kjer lahko tudi dodajamo 
mape. Na voljo je tudi predogled slikovnega gradiva. Ko kliknemo na sliko, se ta odpre v 
istem oknu z zatemnjenim ozadjem. 
4.1.1.10 Poročanje 
Aplikacija omogoča enostavno in samodejno generiranje poročil za več področij: finančno 
poročilo, poročilo o stanju opravil in poročilo o zasedenosti virov. Poročila lahko izvozimo v 
več različnih oblikah (PDF, Excel). 
4.1.1.11 Sodelovanje z zunanjimi organizacijami 
V aplikaciji lahko dodamo uporabnika, kot je npr. naročnik, ki ima omejene pravice za dostop 
do podatkov o projektu. Za takega uporabnika lahko določimo točno katere datoteke ali 
opravila lahko vidi ali ureja. 
4.1.1.12 Multiprojektno vodenje 
Aplikacija podpira upravljanje programa in/ali upravljanje projektnega portfelja. Na zaslonu 
imamo možnost analize več projektov istočasno. 
4.1.1.13 Preprostost uporabe 
V aplikaciji lahko ustvarimo predloge projektov, kopiramo/kloniramo projekte in opravil, 
določimo ponavljajoče naloge, nadzorno ploščo lahko prilagajamo ter na voljo imamo 
integrirano pomoč – besedilni in video vodiči. 
4.1.1.14 Grafični uporabniški vmesnik 
Grafični uporabniški vmesnik oziroma dizajn mora biti preprost, eleganten, funkcionalen in 
odziven (angl. responsive design). Z odzivnostjo dizajna je mišljena prilagodljivost spletne 
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aplikacije na širino zaslonov vseh vrst naprav. Za vsako orodje, razen Microsoft Project, ki je 
namizna aplikacija, bomo preverili obnašanje pri dostopu s pametnim telefonom. 
4.1.2 Modeli načina izvajanja 
Danes so zelo priljubljene spletne aplikacije (angl. web-based) oziroma aplikacije po modelu 
SaaS, vendar se vseeno dobijo podjetja, ki želijo svojo programsko opremo imeti nameščeno 
na mestu uporabe (angl. on-premises), zato je ključnega pomena, da za vsako orodje podano 
tudi kakšne modele dostave nudi. 
4.2 Izvajanje projekta med evalvacijo 
Za konkretnejše rezultate evalvacije orodij, bomo na vsakem orodju izvajali isti projekt. 
Projekt bo razvoj in vpeljava študentskega informacijskega sistema. 
Zaradi obsežnosti projekta bodo nekatere faze in naloge v tem primeru izpuščene. Fazi, kot 
sta začetek oziroma vzpostavitev projekta in zapiranje projekta, bosta izpuščeni. Projekt bo 
sestavljalo 6 faz: zahteve, analiza, načrtovanje, implementacija, testiranje in namestitev. 
Projekt sestavlja 18 nalog in 6 mejnikov. Spodnja slika prikazuje strukturo členitve dela (angl. 
work breakdown structure, krat. WBS), kjer so razvidne vse faze s pripadajočimi nalogami in 
mejniki. 
 
Slika 4.1: Struktura členitve projekta oziroma WBS. 
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Ker je slika z WBS projekta prevelika in niso razvidna imena nalog, je spodaj dodana še 










































































































Table 4.1: Struktura členitve dela. 
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4.3 Evalvacija orodja Microsoft Project 
Project je program podjetja Microsoft, ki na trgu nastopa že od leta 1984 in je med 
projektnimi vodji izredno priljubljen, saj po podatkih za leto 2015, po navedbah spletne 
storitve Capterra, Project zaseda prvo mesto med priljubljenostjo tovrstnih orodij [7]. 
Microsoft Project je v osnovi namizni program, namenjen za uporabo na licu mesta (angl. on-
premise), vendar zaradi vse večjih zahtev po spletnih aplikacijah, sta na voljo tudi spletni 
različici Project Server in Project Online. Project Server je aplikacija znotraj Microsoftove 
spletne storitve ShraePoint, Project Online pa je vključen v storitev Office 365 [8]. To 
pomeni, da lahko do projektov, ki jih vodimo s Project-om dostopamo od kjerkoli, saj je 
projekt shranjen v podatkovni bazi Microsoftovega ali katerega drugega oblaka. Project v 
osnovi tudi ne omogoča sodelovanja med člani projekta in deljenja datotek, vendar je 
potrebno omeniti, da je vse to mogoče, če uporabljamo spletne različice Project-a. Instantno 
sporočanje in Skype konference so le nekatere prednosti uporabe storitve SharePoint oziroma 
Office 365. Spodnja slika prikazuje možnost pogovora s člani projekta v realnem času z 
uporabo Skype-a znotraj storitve Office 365. 
 
Slika 4.2: Komuniciranje s člani projekta v realnem času znotraj storitve Office 365. 
Torej lahko trdimo, da je orodje Project na voljo kot namizni program in tudi kot spletna 
storitve po modelu SaaS. Za potrebe te evalvacije orodji pa se bomo omejili zgolj na namizni 
različico Project-a. 
Različica Project-a, ki bo uporabljena v tej evalvaciji je zadnja, ki je na voljo na trgu, to je 
Project Professional 2013. Omenimo, da Project obstaja v več izvedbah: Project Standard 
2013, Project Professional 2013, Project Pro for Office 365, Project Online in Project Server 
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2013. Spodnja slika prikazuje začetni zaslon on zagonu programa Project. Vidimo, da 
program že sam ponudi prednastavljene predloge za določene vrste projektov. Uporaba teh 
predloge lahko prihrani veliko časa. 
Project je s svojimi funkcionalnostmi zelo obsežno orodje in bi ga v tem delu težko celega 
raziskali, zato bo predstavljenih le nekaj ključnih orodij in možnosti. 
 
Slika 4.3: Začetni zaslon programa Project 2013. 
4.3.1 Vodenje projekta v Microsoft Project-u 
4.3.1.1 Vnos projekta 
Ko ustvarjamo projekt v Project-u, lahko izbiramo med že definiranimi predlogami ali 
začnemo z novim, praznim projektom (kot prikazano na zgornji sliki). Za naše potrebe smo 
izbrali prazen projekt. Ko odpremo nov projekt, najprej vidimo prazen seznam nalog in 
gantogram. Prva stvar, ki jo določimo je začetni datum projekta (za končni datum projekta se 
samodejno uporabi končni datum najpoznejše aktivnosti). To storimo tako, da odpremo 
zavihek »Projekt« in v skupini »Lastnosti« kliknemo »Podatki o projektu«. Spodnja slika 
prikazuje lastnosti, ki jih v tem oknu lahko urejamo o projektu. 
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Slika 4.4: Vnos osnovnih podatkov o projektu. 
4.3.1.2 Dodajanje virov 
Dodajanje virov v Project je zelo enostavno. Na zavihku »Opravilo« je v skupini »Pogled« ob 
kliku na gumb »Gantogram« možnost »List virov«, kar nam odpre razpredelnico v katero 
lahko vnašamo vire. Za vsak vir lahko določimo tip (delo, material, strošek), skupino, 
maksimalno obremenitev na projektu, strošek na uro in še veliko drugih lastnosti oziroma 
lahko po želji dodamo svoje lastnosti. Spodnja slika prikazuje seznam vnesenih virov. 
 
Slika 4.5: Razpredelnica s seznamom virov in njihovimi lastnostmi. 
4.3.1.3 Dodajanje opravil 
Podobno kot vire, dodajamo v razpredelnico tudi aktivnosti. Tokrat na zavihku »Opravilo«, v 
skupini »Pogled«, pod »Gantogram« izberemo možnost »List opravila«. Najprej vnesemo ime 
naloge, trajanje ali datum začetka in zaključka, ID prejšnjega opravila, od katerega sta 
odvisna začetek in zaključek tega opravila, imena virov (kdor je zadolžen za nalogo) ter po 
želji še neomejeno število parametrov, ki jih lahko izbiramo iz seznama ali ga sami določimo. 
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Ko je aktivnost vnesena, ji lahko določimo ali gre za fazo, nalogo ali mejnik. Če želimo fazo, 
kliknemo na zavihek »Opravilo« in v skupini »Vstavi« kliknemo na gumb »Povzetek«, kot 
prikazuje spodnja slika. Za mejnik samo določimo trajanja 0 dni. 
 
Slika 4.6: Orodje za določanje aktivnosti. 
Zadolžitve oziroma vire na opravilu določimo tako, da kliknemo v želeno vrstico (želeno 
opravilo) in v stolpcu »Imena virov« označimo želene vire, kot je prikazano na spodnji sliki. 
 
Slika 4.7: Dodajanje virov na opravilo. 
Project na podlagi vnosa maksimalne obremenitve vira opozori o morebitni prekoračitvi te 
vrednosti. V takem primeru se v nadzorniku opravil v stolpcu »Indikatorji« pojavi rdeča ikona 
osebe, kot je prikazano na sledeči sliki. Sistem v takem primeru ponudi tudi dve možni dejanji 
za odpravo problema: ponovno načrtovanje opravila ali pregled dodeljevanja virov v 
skupinskem načrtovalniku. 
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Slika 4.8: Samodejno preverjanje obremenjenosti vira in opozarjanje. 
4.3.1.4 Upravljanje opravil 
Project omogoča več načinov pregleda nad opravili. Opravila lahko pregledujemo v 
razpredelnici s seznamom opravil (»List opravila«), kot diagram omrežja, ki nam pokaže 
sledenje opravil in na časovnici. V razpredelnici opravil imamo možnost poljubnega 
oblikovanja posamezne celice, tako kot smo vajeni v programu Microsoft Excel. Spodnja 
slika prikazuje osnovni pregled seznama opravil v razpredelnici, kjer so razvidne tudi 
možnosti za prosto oblikovanje. 
 
Slika 4.9: Pregled opravil v razpredelnici. 
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Slika 4.10: Pregled opravil na časovnici. 
 
Slika 4.11: Prikaz diagrama omrežja opravil. 
4.3.1.5 Upravljanje virov 
Kar se tiče upravljanja in pregledovanja virov je na zavihku »Vir«. V skupini »Pogled« je 
gumb »Skupinski načrtovalnik«, ki nam odpre razpredelnico s seznamom virov in 
dodeljenimi opravili za vsak vir. Skupinski načrtovalnik omogoča preprosto razporejanje 
opravil med viri in časom.  
 
Slika 4.12: Skupinski načrtovalnik. 
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Eno ali več opravil lahko pomikamo tako vertikalno (med viri) kot tudi horizontalno (po 
datumu). Če v skupinskem načrtovalniku izberemo možnost »Uporaba vira«, dobimo 
razpredelnico, ki za vsak vir prikaže opravila za katere je zadolžen vir ter za koliko ur in v 
katerem obdobju je vir zaseden. Spodnja slika prikazuje prej opisane možnosti. 
 
Slika 4.13: Pregled vseh opravil za vsak vir. 
Za vsak vir lahko določimo razpoložljivost na projektu v odstotkih za določeno obdobje, 
dodajamo izjeme (npr. dopust) ali nastavimo delovni čas za vsak delovni dan v tednu. 
4.3.1.6 Gantogram 
Gantogram v Project-u je precej interaktiven. Omogoča vse štiri relacije med opravili, 
pomikanje opravil, spreminjanje trajanja opravila, določanje realizacije opravila in poljubno 
oblikovanje vrstic opravil (različne oblike in barve). Poleg vrstice opravila so navedena imena 
zadolženih virov. 
 
Slika 4.14: Gantogram v Project-u. 
4.3.1.7 Poročila 
Poročila odlikujejo Project, saj že samo z enim klikom ustvarimo zelo pregledno poročilo, ki 
lahko kasneje po želji oblikovno prilagajamo. Na voljo imamo več že definiranih poročil: 
Nadzorne plošče, ki ima možnosti: pregled dela, pregled projekta, pregled stroškov, preostalo 
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delo in prihajajoča opravila, Viri, ki ima možnosti: pregled vira in čezmerno dodeljeni viri, 
Stroški, ki ima možnosti: denarni tok, poročilo o zasluženi vrednosti, pregled stroškov 
opravila, pregled stroškov vira in prekoračitve stroškov ter V teku, ki ima možnosti: nujna 
opravila, opravila z zamudo, poročilo mejnika in zamujena opravila. Poročila lahko tudi po 
meri ustvarimo sami. Spodnja slika prikazuje možnosti upravljanja s poročili. 
 
Slika 4.15: Ustvarjanje poročil v Project-u. 
Druga vrsta poročil so vizualna poročila, ki omogočajo ogled podatkov projekta v vrtilnih 
tabelah v programu Microsoft Excel in v vrtilni diagramih v programu Microsoft Visio 
Professional. 
 
Slika 4.16: Primer generiranega vizualnega poročila v Microsoft Visio Professional. 
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Slika 4.17: Primer generiranega poročila o pregledu dela. 
4.3.1.8 Multirpojektno vodenje 
V Projectu je vsak projekt datoteka zase, kar pomeni, da ne moremo hkrati na enostaven način 
pregledovati več projektov hkrati. Ponuja pa Project možnost primerjave dveh projektov, 
vendar je ta možnost namenjena bolj primerjavi dveh različic istega projekta. Druga možnost, 
ki tudi ni najbolj praktična, je dodajanje podprojekta v datoteki s projektom. Tako imamo v 
razpredelnici na prvem nivoju projekte, na drugem pa naloge. 
4.3.1.9 Preprostost uporabe 
Če smo vajeni Microsoftovih programov iz paketa Office, nam postane Project zelo hitro 
enostaven za uporabo. Orodja in možnosti razporejene v zavihkih so s svojimi preprostimi 
ikonami precej intuitivne. Ker je projekt v Projectu dejanska datoteka, lahko projekt kopiramo 
kar tako, da kopiramo datoteko. Uveljavljanje sprememb na več zaporednih opravilih ali virih 
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je zelo enostavno saj lahko spremenimo ali dodamo vsebino le  prvi vrstici, ki jo nato 
povlečemo čez vse ostale vrstice kjer želimo spremembo. Ker je Project po uporabi zelo 
razširjen program, se za pomoč dobi zelo veliko neuradnih vodičev, tako besedilnih kot tudi 
video vodičev. Project ponuja tudi integrirano pomoč, do katere dostopamo s pritiskom tipke 
F1 ali s klikom na ikono »?« v zgornjem desnem kotu. Odpre se okno v katerega lahko 
vnesemo ključne besede. Na podlagi ključnih besed nam Project ponudi ustrezne zadetke. 
Vsak vodič je jasno s slikami opisan.  
4.3.1.10 Grafični uporabniški vmesnik 
Grafični uporabniški vmesnik v Projectu je v osnovi enak kot v programih iz paketa Office. Je 
moderen in za vsako orodje vsebuje elegantno, minimalistično ikono. 
4.3.2 Prednosti orodja Microsoft Project 
Project je izredno prilagodljivo orodje iz oblikovnega stališča. Vsako stvar, pa naj si bo to 
razpredelnica, gantogram, časovnica ali diagram omrežja, lahko po želji oblikovno 
usklajujemo – tako kot smo vajeni v programu Microsoft Excel. Spremembo, ki jo želimo 
uporabiti na vseh opravilih lahko naredimo na enem opravilu in nato le potegnemo to celico v 
obsegu želenih vrstic in sprememba se uveljavi na vseh izbranih opravilih. Dodajanje in 
urejanje opravil in virov je hitro in enostavno opravilo. Glede možnosti vnosa raznih 
parametrov na opravilih in virih nas nima kaj skrbeti, saj Project ponuja širok nabor že 
definiranih parametrov, poleg tega, pa lahko po želji neomejeno dodajamo svoje parametre. 
Bogat nabor že definiranih poročil da res dober pregled nad opravljenih delom in stanjem 
projekta. 
4.3.3 Pomanjkljivosti orodja Microsoft Project 
Če se omejimo zgolj na namizno različico Project-a, potem je zagotovo pomanjkljivost 
komunikacija oziroma sodelovanje znotraj projektne ekipe kot tudi sodelovanje z zunanjimi 
organizacijami. Drugi dve pomembni pomanjkljivost pa sta še upravljanje z datotekami ter 
možnost dostopanja od kjerkoli. Te pomanjkljivosti so sicer lahko odpravljene z uporabo 
spletne storitve Office 365 ali SharePoint, ki pa seveda pomenijo dodaten zelo velik strošek. 
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4.4 Evalvacija orodja 4PM 
4PM (For Project Management) je spletni projektni informacijski sistem slovenskega podjetja 
Arctur. 4PM je namenjen ciljnemu vodenju projektov, spremljanju opravljenega dela, nastalih 
stroškov in komunikaciji v projektni ekipi ter služi kot centralni projektni portfelj. Sistem je 
namenjen vodstvu, projektnim vodjem in projektni ekipi. 4PM je na željo stranke mogoče 
namestiti tudi na mestu uporabe. Različica 4PM-a, ki je bila uporabljen v evalvaciji je 2.8. 
Ob prijavi v aplikacijo 4PM se nam prikaže stran, prikazan na spodnji sliki, z 
najpomembnejšimi moduli, ki nam dajo jasen pogled na stanje na projektu. V modulu »moji 
mejniki« je seznam vseh naših mejnikov na projektih. V tem modulu lahko izbiramo med 
različnimi pogledi: moje naloge, moji mejniki, moji sestanki, komentarji nalog, komentarji 
projektov, moji projekti in zadnji dokumenti. Drugi modul je »koledarček – vnos ur« kjer je 
prikazan trenuten teden in lahko z enim klikom vnesemo delovne ure za določen dan na 
določeni aktivnosti. Sledita še modula z opozorili in informacijami glede stanja nalog, 
sestankov, mejnikov in informacije o dopustu. V modulu »pregled vpisov ur« hitro razberemo 
naše ure v izbranem tednu. 
 
 
Slika 4.18: Nadzorna plošča v 4PM. 
4.4.1 Vodenje projekta v 4PM 
Funkcionalnosti, ki bodo predstavljene, so dostopne v administratorskem načinu oziroma za 
vodje projektov. Običajni člani projektne ekipe imajo manj možnosti. 
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4.4.1.1 Vnos projekta 
V 4PM ustvarimo nov projekt tako, da odpremo zavihek »Projekti« in nato v levem stranskem 
meniju kliknemo na »Nov projekt«. Sistem nam že sam ponudi nekaj različnih modelov 
projektov: tržni, evropski, razvojno raziskovalni, interni, proračunski, partnerski in čezmejno 
sodelovanje. Spodnja slika prikazuje izbiro različnih modelov projektov. Za vsak model je še 
dodaten opis, ki pojasni specifiko vsakega projekta. Za potrebe naše evalvacije bomo izbrali 
tržni projekt.  
 
Slika 4.19: Izbira različnih modelov projektov v 4PM. 
Vnos projekta izvedemo v treh korakih v katerih določimo osnovne podatke o projektu, člane 
ekipe in plan stroškov. V prvem koraku določimo naziv, oznako, opis, skupino projekta, 
prioriteto, planiran datum začetka in zaključka. Skupine projekta lahko v nastavitvah 4PM-a 
poljubno dodajamo. 
 
Slika 4.20: Vnos osnovnih podatkov projekta. 
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V drugem koraku določimo projektno ekipo. Ekipa je privzeto razdeljena na dve vlogi: 
izvajalec in naročnik. Vloge ekip lahko poljubno dodajamo. Za vsako vlogo nato določimo 
organizacijo. Pomembno je omeniti, da ima ena vloga (npr. izvajalec) lahko več organizacij 
(izjema je naročnik, kjer je organizacija lahko samo ena). Pri dodajanju članov organizacije 
lahko izbiramo med že vnesenimi osebami te organizacije v podatkovni bazi ali pa dodamo 
novo osebo. Če iščemo specifičen kader nam 4PM omogoča izbiro definiranih delovnih 
skupin, ki nam prikaže samo izbrani kader. Če npr. iščemo programerja, lahko ustvarimo 
novo delovno skupino »programerji«, dodamo osebe v to skupino in nato pri dodajanju ekipe 
izberemo to skupino. Vsakemu članu projektne ekipe nato določimo še njegovo projektno 
vlogo. Poleg že definiranih projektnih vlog lahko poljubno definiramo nove vloge. Spodnja 
slika prikazuje primer dodajanja oseb. 
 
Slika 4.21: Dodajanje članov projekta in določanje njihovih vlog. 
Naslednji korak je plan stroškov. Privzeto imamo že nanizane tri tipe stroškov: stroški 
zaposlenih, potni stroški in ostali stroški. Tip stroška lahko poljubno dodajamo iz seznama 
stroškov, ki ga v nastavitvah lahko poljubno urejamo ali dopolnjujemo. 
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Slika 4.22: Vnos plana stroškov na projektu. 
4.4.1.2 Dodajanje virov 
V 4PM lahko dodamo osebe, organizacije in delovne skupine. S klikom na zavihek 
»Udeleženci« dostopamo do seznama organizacij, oseb, delovnih skupin in plana zasedenosti 
virov. Pri vnosu organizacije določimo vse osnovne podatke podjetja (naziv, naslov, kontakt, 
matična in davčna številka), označimo ali je organizacija naš partner ter iz seznama vlog 
organizacije izberemo eno ali več vlog. 
Pri pregledu organizacij lahko izbiramo med osnovnim in polnim prikazom podatkov o 
organizaciji. Po vsakem atributu lahko tudi filtriramo. Seznam lahko z enim klikom na gumb 
»Izvoz« izvozimo v Excelovo datoteko. 
 
Slika 4.23: Filtrirano iskanje organizacij. 
Če kliknemo na naziv organizacije se nam odpre stran s podrobnostmi organizacije kot je 
prikazano na spodnji sliki. Tu lahko tudi uredimo podatke ali dodamo novo osebo pod to 
organizacijo. 
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Slika 4.24: Pregled podatkov organizacije. 
Za dodajanje novih oseb, v levem meniju izberemo možnost »Osebe«. Ko dodajamo osebo, 
izberemo kateri organizacij pripada in vnesemo osnovne podatke o osebi (ime, priimek, e-
poštni naslov, telefon in naslov), določimo delež delovnega časa na dan, tip zaposlitve, 
označimo ali je oseba aktivna ter dodamo morebitne opombe. Če želimo lahko za vsako osebo 
dodamo tudi stične podatke za ostale organizacije. 
Ko je oseba dodana, jo lahko v seznamu oseb odpremo ter določimo še delovno mesto, 
delovne skupine, urne postavke, dopust, nastavitve in pregledamo na katerih projektnih je 
izbrana oseba vključena. Spodnja slika prikazuje primer vnesenih oseb v delovnem prostoru. 
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Slika 4.25: Seznam oseb. 
Pri izbrani osebi lahko na zavihku »Delovno mesto« določimo št. zaposlenega in delovno 
mesto. Ob izbiri delovnega mesta se za izbrano mesto izpišejo tudi nazivi in cene urnih 
postavk aktivnosti predvidenih za izbrano delovno mesto. 
 
Slika 4.26: Izbira delovnega mesta osebe. 
Kot je razvidno na sledeči sliki, lahko na zavihku »Delovne skupine« določimo nič ali več 
delovnih skupin katerim oseba pripada ter privzeto vlogo osebe na projektu. 
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Slika 4.27: Določanje delovnih skupin in vlogo na projektu. 
Na zavihku »Urne postavke« lahko dodajamo oziroma urejamo urne postavke za vsako vrsto 
projekta ter določimo za katero organizacijo gre in datum začetka veljavnosti postavke. Tu 
lahko tudi vnašamo podatke o plačah. V zavihku »Dopust« določimo privzetega potrjevalca 
dopusta ter lahko za želeno leto dodajamo ali urejamo št. ur rednega, študijskega ali starega 
dopusta. Na zavihku »Nastavitve« urejamo nastavitve osebe glede omejitev in pravic ter nekaj 
drugih nastavitev. 
Če želimo novo dodani osebi omogočiti dostop do 4PM, moramo na zavihku »Dostopi«, v 
levem meniju izbrati »Uporabniki«, odpreti zavihek »Dostop neaktiven«, poiskati želeno 
osebo in ji urediti dostop. Izbiramo lahko med štirimi tipi dostopa: brez dostopa, navaden 
uporabnik, zunanji uporabnik ali administratorski dostop. Za vsako možnost, razen prve, 
določimo uporabniško ime in geslo, kjer lahko izberemo med samodejnim in ročnim vnosom. 
Pri izbiri »navaden uporabnik« označimo še v katere skupine spada oseba ter projektne 
pravice na skupinah projektov. 
Tretja možnost v sklopu »Udeleženci« so delovne skupine. Delovne skupine so stalne skupine 
oseb iz izbrane organizacije, ki delajo na projektih. To poenostavi dodajanje večjega števila 
oseb na projekt. Tu lahko urejamo in dodajamo nove delovne skupine. 
4.4.1.3 Dodajanje opravil 
Opravila dodajamo tako, da najprej izberemo želen projekt, odpremo zavihek »Naloge & 
mejniki« ter dodamo fazo, nalogo, mejnik ali sestanek. Spodnja slika prikazuje okno, ki se 
pojavi ob dodajanju nove faze. Fazi določimo ime, okrajšavo, opis, datum pričetka in 
zaključka, vrednost, št. ur in vodjo faze. 
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Slika 4.28: Primer dodajanja nove faze. 
Vsaki fazi lahko nato dodamo podfazo, nalogo, mejnik ali sestanek. Ko dodamo fazo, vodja 
projekta samodejno dobi mejnik o datumu zaključka faze. Ko dodajamo nalogo izberemo 
vrsto aktivnosti. V seznamu imamo na voljo aktivnosti, ki veljajo za izbran tip projekta. Vrsto 
aktivnosti lahko v nastavitvah poljubno urejamo ali dodajamo. Nato nalogi dodelimo ime, 
datum pričetka in zaključka, prioriteto in opis. Nalogi lahko tudi priložimo datoteke. Nazadnje 
sledi še dodajanje zadolžitev. Kot je prikazano na spodnji sliki, najprej izberemo organizacijo 
(privzeto je to glavna organizacija) in nato izberemo želene osebe. Označimo lahko tudi 
delovno skupino, ki nam samodejno označi osebe, ki pripadajo tej skupini. Če oseba, ki jo 
želimo dodati k zadolžitvi še ni član projektne ekipe, jo lahko dodamo v tem koraku. Na 
koncu še dodelimo ure, ki naj bi jih zadolženi porabili za to nalogo. S potrditvijo naloge, 
sistem samodejno pošlje obvestilo o novi nalogi vsem udeležencem naloge (odvisno od 
nastavitev) [9]. 
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Slika 4.29: Primer dodajanja naloge. 
 
Slika 4.30: Primer dodajanja zadolžitev za izbrano nalogo. 
4PM omogoča tudi sklicevanje sestankov. Pri vnosu novega sestanka 4PM preverja 
razpoložljivost udeležencev v 4PM koledarju, če je katera oseba v izbranem terminu že na 
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kakšnem sestanku ali če je odsotna. Sestanku določimo zadevo, lokacijo, datum, uro začetka 
in konca, opis, po želji lahko priložimo datoteke ter dodamo zadolžitve oziroma osebe katere 
želimo povabiti na sestanek. Za vsako osebo dodelimo še ure. Ko sestanek shranimo, je 
prikazan v poštnem koledarju in v »Moj 4PM« povabljenih oseb, ki povabilo sprejmejo ali 
zavrnejo. 
 
Slika 4.31: Primer dodajanja sestanka na projektu. 
V 4PM lahko dodamo tudi mejnike. Za mejnik izberemo vrsto aktivnosti, opis, določimo 
organizacijo in odgovorno osebo ter pričakovani datum zaključka. Če se mejnik ponavlja, 
označimo pogostost ponavljanja in trajanje. 
4.4.1.4 Upravljanje opravil 
Kot že omenjeno, imamo v 4PM že ob prijavi, na prvi strani nekaj informacij o dogajanju na 
projektih. Kot je razvidno na spodnji sliki, nas sistem z barvo opozori o stanju na aktivnostih: 
zelena barva predstavlja naloge v teku, oranžna naloge blizu roka, rdeča pa naloge čez rok. 
 
Slika 4.32: Informacije o aktivnostih na projektih. 
Na vsako opravilo v 4PM lahko zadolžena oseba vnaša številu ur, ki jih je na izbran datum 
opravila na izbranem opravilu. Pri vpisu dela, nam sistem prikaže do sedaj opravljeno delo v 
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urah ter realizacijo opravila v odstotkih in z grafičnim prikazom. Če vnesemo še datum v 
polje »Do«, bo sistem za vsak dan med izbranim obdobjem vpisal vneseno št. ur dela na tej 
nalogi. Poleg tega lahko za vsak vpis dela oddamo tudi opis opravljenega dela oziroma 
komentar. Pri oddaji komentarja lahko izbiramo katere skupine oziroma osebe bodo o tem 
obveščene. 
 
Slika 4.33: Vpis dela na neko nalogo. 
Na zavihku »Projekt« lahko pogledamo projekte na katerih sodelujemo, katere vodimo ali vse 
projekte v organizaciji, ne glede na projektno vlogo. 
 
Slika 4.34: Seznam aktivnih projektov, na katerih oseba sodeluje. 
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Na zavihku »Pregledi« imamo v stranskem meniju na levi strani veliko možnosti za pregled. 
Pregledamo lahko delo oseb, delo na aktivnih projektih, delo po aktivnostih, vpise oseb, delo 
v obdobju, nevpisano delo, članstvo na projektih, vse naloge, vse mejnike, vse komentarje, 
denarni tok, pregled možnih prilivov, prihodke, stroške oseb, stroške organizacij, realizacijo 
planov ter kazalnike. 
 
Slika 4.35: Pregled dela oseb po stroških. 
4.4.1.5 Upravljanje virov 
V 4PM lahko virom določimo projektne vloge, jih dodajamo v različne delovne skupine in 
določimo dovoljenja. Osebe lahko vnašajo dopust in dodajajo potne naloge. 
V koledarju lahko za vsako osebo v našem delovnem prostoru pregledujemo aktivnosti. 
Izbiramo lahko med tedenskim in mesečnim pogledom ter označimo katere aktivnosti želimo 
prikazati (naloge, mejniki, sestanki in končana opravila). 
Na voljo je tudi graf obremenjenosti virov. S tem orodjem lahko prikažemo plan zasedenosti 
enega ali več virov oziroma ene ali več delovnih skupin za izbrano obdobje. Enota za prikaz 
na časovnici je lahko dan, teden ali mesec. Na podlagi načrtovanih (dodeljenih) nalog 
posameznikom, ki imajo znan začetni in končni datum ter predvideno število ur, 4PM 
izračuna povprečno število ur na dan, ki jih ima oseba na voljo. Na spodnji sliki je primer 
prikaza plana zasedenosti dveh oseb. Vsaka je na grafu označena s svojo barvo. 
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Slika 4.36: Plan zasedenosti virov. 
4.4.1.6 Gantogram 
V gantogramu lahko izbiramo med mesečnim, tedenskim in dnevnim pogledom. Izberemo 
lahko tudi katere naloge bomo prikazali: aktivne, v čakanju ali zaključene. Če je naloga čez 
rok, se vrstica obarva rdeče. Gantogram ni interaktiven, prikazuje le sosledje nalog, mejnikov 
in sestankov. Če želimo videti večji obseg projekta, moramo izbrati večje število enot za 
prikaz in posledično se pojavi drsnik, ki ob pomikanju v desno skrije imena opravil v 
gantogramu. 
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Slika 4.37: Gantogram. 
4.4.1.7 Upravljanje projektnih financ 
V 4PM imamo ažuren pregled stroškov dela, potnih stroškov in vseh ostalih stroškov na 
projektu. 
 
Slika 4.38: Hiter pregled stanja financ na izkaznici projekta.  
Do projektnih financ dostopamo tako, da na izbranem projektu odpremo zavihek »Finance«. 
Na zavihku »Plan stroškov« lahko urejamo ali dodajamo tip in znesek stroška za celoten 
projekt ali posamezno fazo na projektu. Na zavihku »Realizirani stroški« lahko dodajamo in 
pregledujemo stroške na projektu. Možnost imamo pregleda stroškov v izbranem obdobju ali 
za celoten projekt. Stroške lahko sortiramo po datumu dokumenta, datumu opravljene storitve 
ali datumu plačila. Seznam stroškov lahko tudi izvozimo v Excelovo datoteko. 
Na zavihku »Realizacija plana« lahko pregledujemo podrobnosti stroškov za vsak tip stroška, 
nalogo ali delovni sklop. Sledeča slika prikazuje pregled stroškov po delovnih sklopih. 
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Slika 4.39: Pregled stroškov po delovnih sklopih. 
Na zavihku »Prihodki« lahko vnašamo prihodke na projektu. Kot je razvidno na spodnji sliki, 
imamo na zavihku »Finančna izkaznica« možnost pregleda finančnega stanja celotnega 
projekta ali posamične faze. 
 
Slika 4.40: Pregled finančne izkaznice. 
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Na še zadnjem zavihku »Denarni tok« imamo možnost grafičnega prikaza denarnega toka na 
izbranem projektu. Spodnja slika prikazuje analiziranje denarnega toka s pomočjo grafa, ki 
nam hitro predstavi stanje stroškov in prihodkov za vsak mesec. 
 
Slika 4.41: Grafični prikaz denarnega toka na projektu. 
4.4.1.8 Ekipno sodelovanje 
V 4PM lahko komentarje oddajamo na nivoju projekta ali posamične naloge. Portal je orodje 
v 4PM, ki združuje objave, komentarje in datoteke, ki so bile dodane na projekt. Kot je 
razvidno na sledeči sliki, imamo v portalu še informacije o kontaktu glavne stične osebe 
naročnika, vodje projekta, opis projekta ter datum začetka in zaključka projekta. Prednost 
portala je tudi ta, da do njega lahko dostopajo osebe zunaj naše organizacije, kot je npr. 
naročnik. Ker v 4PM za vsako datoteko, mapo, objavo ali komentar določimo kdo jih lahko 
vidi, je strah, da bodo nepooblaščene osebe videle poslovne skrivnosti, odveč. 
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Slika 4.42: Portal projekta. 
Za dodajanje komentarja na projekt, izberemo želen projekt, odpremo zavihek »Komentarji« 
in kliknemo na gumb »Dodaj«. V komentar lahko priložimo datoteke, izberemo možnost 
prikaza komentarja na portalu projekta ter izberemo katere skupine oziroma osebe bodo 
obveščene po elektronski pošti o novem komentarju. Vsak komentar je sam zase in ga ne 
moremo komentirati ali se nanj sklicevati. Druga možnost je komentiranje opravil. 
Komentiramo lahko vse vrste opravil: naloge, mejnike in sestanke. Za komentiranje opravila 
odpremo želeno opravilo in na desni strani okna kliknemo na gumb »Dodaj komentar«. 
Komentarji bodo vidni v podrobnostih naloge. Kot vodja projekta lahko komentar dodamo 
tudi ob potrditvi zaključenega dela neke osebe na neki nalogi. Poleg komentarja lahko 
dodamo tudi oceno ali opisno ocenimo opravljeno delo. 
4.4.1.9 Upravljanje z datotekami 
Do vseh projektnih datotek v 4PM dostopamo preko zavihka »Dokumenti«. Tu so vse mape z 
datotekami, ki smo jih ustvarili v našem delovnem prostoru. Če želimo do datotek samo 
določenega projekta lahko tu v mapi »Projekti« izberemo želen projekt ali pa odpremo 
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zavihek »Projekti«, izberemo projekt in tam odpremo zavihek »Dokumenti«. V dokumentnem 
sistemu lahko ustvarjamo nove mape, ki jim lahko določimo stanje ter pravice do vpogleda in 
urejanja članov projektne ekipe in ostalih oseb. Datotekam lahko dodajamo tudi komentarje, 
pogledamo katere osebe in kdaj so dostopale do njih ter jih lahko zaklenemo. 4PM omogoča 
tudi nadzor nad različicami datotek. 
4.4.1.10 Poročila 
Na zavihku »Poročila« lahko dodajamo in pregledujemo poročila na projektu. Na zavihku 
»Predloge« v sklopu poročil imamo na voljo nekaj predlog za ustvarjanje poročil za 
sofinancirane projekte. Na drugem zavihku »Poročilo obdobja« lahko pregledujemo in 
ustvarjamo kontrolna poročila s podatki kot so številka poročila, obdobje, subjektivna ocena 
dokončanosti projekta, aktivnosti v projektu, aktualno, težave pri izvedbi ter predlogi za 
odpravo težav. Na zadnjem zavihku »Kazalniki« načrtujemo in spremljamo realizacijo 
kazalnikov po letih. Vsak kazalnik ima določen projektni in letni plan. Realizacijo 
spremljamo po kvartalih, s številčnimi in/ali opisnimi vrednostmi. 
4.4.1.11 Sodelovanje z zunanjimi organizacijami 
V 4PM lahko dodajamo uporabnike, ki niso znotraj naše organizacije, pri tem pa ne ogrozimo 
poslovnih tajnosti, namreč aplikacija omogoča določitev tipa uporabnika »zunanji 
uporabnik«. Uporabnik tega tipa je lahko na primer naročnik, ki ima omogočen dostop do 
projektnega portala z omejenim vpogledom. Vidi lahko objave, komentarje, dokumente in 
ekipo tega projekta. Seveda bodo vidni le tiste objave, komentarji in dokumenti, ki jih mi 
določimo, da jih lahko vidi. 
4.4.1.12 Multiprojektno vodenje 
V 4PM lahko na zavihku »Projekti« pregledujemo projekte na katerih prijavljen uporabnik 
sodeluje, katere vodi ali pregledamo vse projekte v delovnem prostoru. V vsaki od možnosti 
lahko še pregledujemo le aktivne, zaprte ali vse projekte skupaj. Na seznamu projektov je 
navedeno ime projekta, naročnik, skupina projekta, vodja projekta, vrednost, stanje, prioriteta, 
rok, delež opravljenega dela, delež dokončanosti ter finančno stanje. Če odpremo grafični 
potek, vidimo na časovnici seznam projektov, ki ustrezajo parametrom določenim v filtru. V 
grafičnem prikazu lahko hitro razberemo obdobje v katerem se projekt izvaja ter kolikšen 
delež projekta je realiziran. 
4.4.1.13 Preprostost uporabe 
4PM zaradi obsežnih funkcionalnosti, ki jih ponuja, zahteva postopno uvajanje v sistem. Pri 
temu nam lahko integrirana pomoč veliko pomaga. V zgornjem meniju imamo na voljo 
gumba »podpora« in »pomoč«. Če kliknemo na »podpora« se odpre okno za instantno 
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sporočanje s podporo v podjetju, kjer lahko zastavimo vprašanje glede uporabe 4PM in 
dobimo takojšen odgovor z rešitvijo. Če kliknemo na »pomoč« pa se odpre Wiki spletna stran 
s pomočjo za modul, ki je trenutno odprt v 4PM – tako nam v pomoči ni potrebno iskati 
želene vsebine. 4PM omogoča enostavno kopiranje projektov, pri čemer izberemo katere 
vsebine želimo kopirati (splošno, projektno ekipo, naloge in mejnike, zadolžitve, strukturo 
portala) in določimo datum začetka. 
4.4.1.14 Grafični uporabniški vmesnik 
Kot je razvidno na zaslonskih slikah, je grafični uporabniški vmesnik v 4PM precej zastarel in 
ni prijeten za uporabo. Aplikacija vsebuje premalo grafičnih prikazov za hitro razbiranje 
stanja opravil in projektov.  Poleg tega spletna stran ne podpira odzivnega dizajna, kar 
pomeni, da je primerna za uporabo samo na računalniških zaslonih. 
4.4.2 Prednosti orodja 4PM 
4PM ni le orodje za projektno vodenje, ampak nam ponuja veliko več. Zaposleni v 
organizaciji lahko uporabljajo 4PM za vpisovanje delovnih ur, planiranje dopusta in 
odsotnosti. 4PM je izredno prilagodljiv kar se tiče šifrantov. Za vsako področje v 4PM lahko 
dodajamo in urejamo šifrante. Definiramo lahko svoje skupine projektov, programe EU 
projektov, stanja projektov, analitike, razloge za zaključevanje, delovna mesta, vloge 
organizacij in oseb, tip stroškov, stroškovna področja, vrste prihodkov, cene za kilometer, 
vrste potnih stroškov ter še veliko drugih. 4PM se od ostalih spletnih aplikacij za vodenje 
projektov razlikuje v podpori upravljanja projektnih financ. Za nadzor projektnih financ, tako 
stroškov kot prihodkov, je 4PM odlična rešitev. V 4PM lahko ustvarimo uporabnika iz 
zunanje organizacije, npr. naročnik ali partner, in mu določimo omejene pravice oziroma 
dovoljenja. Na projektnem portalu bo imel vpogled le v tiste datoteke, ki smo jih določili. 
4.4.3 Pomanjkljivosti orodja 4PM 
Zagotovo je največja pomanjkljivost tega orodja njegov grafični uporabniški vmesnik. 
Zastarel vmesnik in pomankanje grafičnih prikazov stanja oziroma grafov na projektu 
naredijo orodje zelo robustno. S poročili v 4PM si ne moremo prav veliko pomagati saj nam 
ne omogočajo generiranja poročil s samodejnim izračunov stroškov in realizacije projekta ter 
jih ne moremo izvoziti ali posredovati po elektronski pošti. Velika pomanjkljivost je tudi 
statičen gantogram, ki ne podpira niti relacij. 4PM ne podpira odzivnega dizajna in mobilnih 
aplikacij, zato je delo na pametnih telefonih ali tablicah nepraktično.  
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4.5 Evalvacija orodja Asana 
Asana je relativno nova in priljubljena spletna aplikacija (SaaS), namenjena izboljšanju 
sodelovanju projektne ekipe. Poudarek Asane je na preprostosti in ne toliko na izobilju 
funkcionalnosti. Kot prikazuje spodnja slika, je aplikacija razdeljena na 3 dele. Na levi strani 
imamo meni z možnostmi za ogled svojih opravil, svoje nadzorne plošče, posamičnih 
projektov ter lahko povabimo nove osebe. Osrednji del prikazuje seznam opravil, koledar, 
shrambo datotek ali pogovore. Desni del se prikaže ob kliku na projekt oziroma na neko 
opravilo in predstavlja prikaz podrobnosti za izbran projekt oziroma opravilo.  
 
Slika 4.43: Pregled nalog vpisane osebe v aplikacijo. 
 
4.5.1 Vodenje projekta v Asani 
4.5.1.1 Vnos projekta 
V Asani ustvarimo nov projekt tako, da v stranskem meniju na levi strani kliknemo na gumb s 
simbolom »+«, v sklopu »Projects«. S klikom na ta gumb se nam odpre okno, kot je 
prikazano na sledeči sliki, kamor vnesemo ime in opis projekta ter določimo ali je ta projekt 
dostopen vsem v tem delovnem prostoru (angl. workspace) ali samo članom projektne ekipe. 
To so vsi podatki in nastavitve, ki jih sistem zahteva za projekt. Sledeča slika prikazuje okno 
v katerem ustvarimo nov projekt. 
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Slika 4.44: Vnos novega projekta. 
Ko je projekt ustvarjen, lahko s klikom na projekt v nadzorni plošči določimo še lastnosti kot 
so datum zaključka projekta, lastnika projekta ter status projekta z opisom. Spodnja slika 
prikazuje pregled stanja in lastnosti projekta. 
 
Slika 4.45: Lastnosti projekta. 
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4.5.1.2 Dodajanje virov 
V Asani je vsak vir dejanska, resnična oseba, ki jo preko elektronskega naslova povabimo k 
pridružitvi temu delovnemu prostoru. Kot je razvidno na spodnji sliki, v polje le vnesemo 
elektronski poštni naslov in oseba prejme povabilo. Povabljena oseba ob registraciji vnese 
svoje ime in priimek ter po želji lahko doda tudi prikazno sliko. 
 
Slika 4.46: Sklop s seznamom članov ekipe. 
Ko imamo želene ljudi v svojem delovnem prostorju, jih lahko dodamo na projekt. To storimo 
tako, da v levem stranskem meniju med projekti izberemo želen projekt in nato kliknemo na 
gumb »Members« poleg imena projekta in samo vnašamo imena oseb, kot je prikazano na 
spodnji sliki. 
 
Slika 4.47: Dodajanje oseb k projektni ekipi. 
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4.5.1.3 Dodajanje opravil  
V Asani imamo samo eno vrsto aktivnosti in to je naloga. Torej če želimo ustvariti fazo, 
mejnik ali sestanek, moramo narediti dejansko nalogo. Lahko pa nalogi dodajamo pod naloge. 
Mi bomo naloge uporabljali kot faze in pod naloge kot naloge. 
Opravila lahko dodamo na več načinov. Ena možnost je, da kliknemo na gumb s simbolom 
»+« v zgornji vrstici, kot je prikazano na spodnji sliki. 
 
Slika 4.48: Gumb za dodajanje opravil. 
V tem primeru se nam odpre okno, kot je prikazano na naslednji sliki, v katerega vnesemo 
osebo, zadolženo za opravilo, projekt na katerega želimo pripeti opravilo, ime naloge, opis, 
datum zaključka naloge ter sledilce oziroma osebe za katere želimo, da vedo kaj se dogaja s 
tem opravilom (»Followers«). Nalogi lahko določimo le eno zadolženo osebo. 
 
Slika 4.49: Dodajanje novega opravila. 
Druga možnost je, da v seznamu opravil izbranega projekta kliknemo na besedilo »Add the 
next task here.«, kot je razvidno na spodnji sliki. 
POGLAVJE 4.  PRIMERJAVA ORODIJ ZA PROJEKTNO VODENJE 51 
 
 
Slika 4.50: Dodajanje novega opravila v seznamu opravil. 
Tretja možnost je dodajanje opravil v koledarju, kjer izbran datum pomeni zaključek naloge. 
Četrta možnost pa je še dodajanje nalog preko elektronske pošte. Asana nam za vsako osebo 
in projekt generira elektronski naslov. Če želimo neki osebi dodati novo opravilo, vnesemo v 
elektronskem sporočilu za zadevo ime opravila, v telo sporočila opis naloge, pripete datoteke 
pa se bodo enako pojavile v Asani. Sporočilo pošljemo na elektronski naslov osebe, ki ga je 
sistem generiral. 
4.5.1.4 Upravljanje opravil 
Do seznama opravil za želen projekt dostopamo tako, da v levem meniju kliknemo na želen 
projekt in odpre se nam seznam kot prikazan na prejšnji sliki. V seznamu je razvidno kdo je 
zadolžen za nalogo, ime naloge, zaznamki, datum zaključka naloge ter koliko ljudi je podprlo 
to nalogo (klik na simbol srca). Tu lahko nalogam zamenjamo vrstni red, preimenujemo, 
zamenjamo zadolženo osebo in označimo kot opravljeno. 
Če kliknemo na neko nalogo, se nam v desnem razdelku spletne strani odprejo podrobnosti 
izbrane naloge. Po želji lahko ta razdelek povečamo v celozaslonski način. Vse kar lahko z 
nalogo v Asani upravljamo je komentiranje naloge, dodajanje oznak, prilaganje datotek ter 
označitev opravila, da je zaključeno. Sledeča slika prikazuje pregled naloge z vsemi 
lastnostmi v celozaslonskem načinu. 
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Slika 4.51: Upravljanje opravila. 
Opravila lahko kopiramo, združujemo v eno, natisnemo ali spremenimo v svoj projekt. 
4.5.1.5 Upravljanje virov 
Kot že omenjeno, so vsi viri v Asani dejanske resnične osebe. Za vsako osebo lahko 
pogledamo katera opravila ima še za opraviti, katera opravila je opravila, seznam opravil 
glede na projekt ter seznam opravil razvrščen po datumu zaključka. V seznamu opravil lahko 
tudi filtriramo prikaz glede na status opravila: nezaključena opravila in zaključena opravila 
(vsa zaključena opravila ali samo nedavno zaključena v želenem izbranem obdobju) ali glede 
na projekt (izberemo želen projekt). Sledeča slika prikazuje možnosti ob izbiri prikaza vseh 
opravil in pogovorov. 
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Slika 4.52: Filtriranje opravil izbrane osebe. 
4.5.1.6 Ekipno sodelovanje 
Ko pride do ekipnega sodelovanja, pride Asana na svoj račun. S člani ekipe lahko 
komuniciramo preko osrednjega orodja za ekipno komuniciranje (angl. team conversations), 
ki je dostopno v levem stranskem meniju ali preko posamičnih opravil tako, da dodajamo 
komentarje. Vsaka sprememba na projektu se ključnim osebam posreduje na elektronsko 
pošto in v nabiralnik v Asani (»My inbox«). Pri ekipnem komuniciranju za vsak pogovor 
določimo naslov oziroma zadevo, napišemo vsebino, kjer se lahko sklicujemo na želeno 
osebo in pripenjamo datoteke. Vsaka oseba v našem delovnem prostoru bo obveščena o 
novem pogovoru, če pa ne bo izbrala možnosti sledenja, ne bo več prejemala obvestil o novih 
sporočilih tega pogovora. 
Kot prikazuje spodnja slika, imamo pri komentiranju neke naloge možnost sklicevanja na 
neko drugo nalogo tako, da vnesemo znak @ in nadaljujemo z imenom naloge, sistem pa bo 
sam ponudil naloge, ki vsebujejo vnesene znake. 
 
Slika 4.53: Sklicevanje na druga opravila znotraj komentiranja nekega opravila. 
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Spodnja slika prikazuje sklop »My inbox«, kjer nas sistem obvešča o vsakršni spremembi v 
delovnem prostoru, ki se tiče tudi nas.  
 
Slika 4.54: Obveščanje o spremembah v delovnem prostoru. 
4.5.1.7 Upravljanje z datotekami 
Vsak dokument v Asani je vezan na neko opravilo. Dodajamo lahko vse vrste datotek. Asana 
omogoča dodajanje datotek tudi iz treh priljubljenih oblačnih sistemov za gostovanje datotek: 
Dropbox, Google Drive in Box. Če dodamo sliko na opravilo, bo ta kot predogled tudi 
prikazana, ko odpremo opravilo. S klikom na sliko pa se ta poveča in ozadje strani zatemni. 
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Slika 4.55: Primer priloženih datotek k opravilu in predogled slike. 
4.5.1.8 Multiprojektno vodenje 
V Asani lahko vodimo več projektov. Stanje vseh projektov lahko preverimo na nadzorni 
plošči, kjer je so v kartičnem pogledu razporejeni vsi projekti in za vsakega je grafično 
prikazano koliko opravi je opravljenih in koliko jih še ni ter kdaj se projekt zaključi. 
4.5.1.9 Preprostost uporabe 
Asana je zaradi skromne funkcionalnosti izredno preprosta aplikacija za uporabo. Projekte 
lahko enostavno kopiramo oziroma ustvarimo predlogo za projekt saj ob kopiranju lahko 
izberemo katere parametre želimo ohraniti. Asana sicer ponuja integrirano pomoč vendar je 
zaradi precejšne intuitivnosti nepotrebna. Do pomoči dostopamo s klikom na ikono s 
simbolom »?« v zgornjem desnem kotu. Na voljo imamo besedilne vodiče s slikami in video 
vodiče. 
4.5.1.10 Grafični uporabniški vmesnik 
Grafični uporabniški vmesnik je v Asani eden izmed najboljših. Moderen, eleganten in 
preprost vmesnik naredi uporabo aplikacije zelo udobno. Če v aplikacijo dostopamo iz naprav 
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z manjšim zaslonom, ne bomo za to nič prikrajšani saj Asana poleg mobilnih aplikacij 
podpira tudi odzivni dizajn.  
4.5.2 Prednosti orodja Asana 
Asana nas s svojo preprostostjo in lahkotnostjo hitro očara. Grafični uporabniški vmesnik 
aplikacije je eleganten in moderen. Za uporabo Asane ne potrebujemo pomoči ali vodičev saj 
je sistem zelo minimalističen in intuitiven. Asana je tudi eno redkih orodij, ki je za 
organizacije do 15 oseb zastonj. Prednost Asane je tudi odzivni spletni dizajn in aplikaciji za 
platformi Android in iOS. 
4.5.3 Pomanjkljivosti orodja Asana 
Takoj po nekaj minutah uporabe tega orodja ugotovimo, da Asana ni profesionalno orodje za 
vodenje projektov, saj ne ponuja dovolj funkcionalnosti. Lahko bi rekli, da gre bolj za orodje 
za upravljanje nalog v podjetju. Orodje ne omogoča upravljanja projektnih financ, ustvarjanja 
poročil, ni gantograma ali projektne časovnice in upravljanja virov. Upravljanje opravil je 
zelo skromno.  
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4.6 Evalvacija orodja Teamwork Projects 
Teamwork Projects je spletna aplikacija za projektno vodenje. Po podatkih iz spletnega 
portala Capterra se orodje uvršča med 10 najbolj priljubljenih. Teamwrok je aplikacija ki s 
svojim lahkim in do neke mere prilagodljivim uporabniškim vmesnikom ter širokim naborom 
funkcionalnosti hitro prepriča uporabnika. Spodnja slika prikazuje nadzorno ploščo v 
aplikaciji oziroma prvo stran, ki se nam po prijavi prikaže. 
 
Slika 4.56: Nadzorna plošča v Teamworku. 
4.6.1 Vodenje projekta v Teamwork Projects 
4.6.1.1 Vnos projekta 
V Teamworku ustvarimo nov projekt tako, da v zgornjem meniju kliknemo na »Projects« in 
potem na strani projektov kliknemo na gumb »Add project«. Pri dodajanju projekta najprej 
vnesemo ime projekta ter opcijsko opis projekta. Nato v zavihku »Comapny« lahko izberemo 
ali gre za interni projekt v naši organizaciji ali pa iz seznama izberemo zunanjo organizacijo – 
če je še ni v seznamu jo lahko dodamo. Na zavihku »Features« izebremo orodja oziroma 
možnosti, ki jih bomo uporabljali na tem projektu (to so naloge, mejniki, datotečni sistem, 
sporočanje, časovna sledljivost, upravljanje s tveganji, itd.). Na zavihku »Category« lahko iz 
seznama izberemo kategorijo projekta ali ustvarimo novo. Na zavihku »Dates« določimo 
datum začetka in predviden datum zaključka projekta. 
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Slika 4.57: Vnos projekta. 
4.6.1.2 Dodajanje virov 
Za dodajanje virov, v zgornjem meniju kliknemo na »People« in potem na strani, ki se odpre, 
kliknemo na gumb »Add user«. Pri dodajanju novega uporabnika imamo na voljo veliko 
možnosti za vnos. Poleg zahtevanih elektronske pošte, imena in priimka lahko dodamo 
prikazno sliko, izberemo podjetje, dodamo naziv delovnega mesta, kontaktne podatke, naslov, 
povezave do socialnih omrežij ter določimo dovoljenja uporabnika. Vsak uporabnik po 
elektronski pošti prejme povabilo s povezavo do delovnega prostora, kjer si izbere geslo ter 
po želji dopolni svoj profil. 
 
Slika 4.58: Dodajanje novega uporabnika. 
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4.6.1.3 Dodajanje opravil  
Za dodajanje aktivnosti najprej izberemo želen projekt in nato kliknemo na »Tasks«. Ker naš 
projekt sestavlja več faz, želimo, da so naloge povezane z eno fazo v svoji skupini. V 
Teamworku lahko ustvarimo seznam nalog s klikom na gumb »Add task list«. V okno ki se 
nam odpre, prikazano na spodnji sliki, vnesemo ime seznama nalog, opis, na zavihku 
»Privacy« lahko določimo komu bo seznam viden, na zavihku »Milestone« lahko dodamo 
mejnik za ta seznam ter na zavihku »Advanced« lahko določimo nekatere privzete nastavitve 
za nove naloge v tem seznamu. 
 
Slika 4.59: Dodajanje seznama nalog. 
Ko je seznam ustvarjen, kliknemo na gumb »Add task« za dodajanje nalog. Pri dodajanju 
naloge vnesemo ime naloge, opcijsko pa lahko še nič ali več oseb, ki so zadolžene za to 
nalogo, datum začetka in zaključka naloge, opis naloge, dodajamo lahko datoteke, določimo 
kdo lahko vidi to nalogo, določimo prioriteto, predvideno št. ur dela, do sedaj opravljeno delo 
v procentih, sledilce nalogi oziroma kdo bo obveščen o spremembah na nalogi, določimo 
lahko odvisnost od ene ali več drugih nalog, ki morajo biti zaključene pred to, določimo lahko 
ponavljanje naloge na določeno obdobje ter lahko dodajamo značke. 
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Slika 4.60: Dodajanje novega opravila. 
Namesto seznama opravil bi lahko uporabili tudi nalogo kot fazo in nato nalogi dodali pod 
naloge, ki bi predstavljale dejansko nalogo. 
4.6.1.4 Upravljanje opravil 
Ob prijavi v aplikacijo se nam odpre nadzorna plošča kjer imamo celoten seznam aktivnosti v 
našem delovnem prostoru. Spodnja slika prikazuje, kako sistem obvesti o številu nalog 
aktualnih za današnji dan, o številu prihajajočih nalog ter o številu prihajajočih mejnikov. 
 
Slika 4.61: Obveščanje o aktualnih in bližnjih aktivnostih. 
Ko odpremo želen projekt, imamo v osrednjem podoknu, na zavihku »Overview«, pregled 
aktivnosti in sprememb na projektu. Na drugem zavihku »Tasks« je pregled vseh nalog na 
projektu. Seznam lahko filtriramo glede na osebo, ki je zadolžena za opravilo, glede na 
značke ali iščemo z vnosom imena opravila. Ko se z miškinim kazalcem postavimo na vrstico 
z nalogo v seznamu, se pojavijo ikone za hitro urejanje naloge. Z enim klikom lahko nalogi 
določimo prioriteto oziroma pomembnost, določimo napredek na nalogi (odstotek 
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dokončanja), dodamo opomnik, komentar ali značko. Naloge lahko kopiramo ali premikamo 
znotraj istega projekta po seznamih nalog ali celo v druge projekte. 
Ko kliknemo na neko nalogo, se nam odpre stran z vsemi podrobnostmi in vsebinami, ki se 
tičejo te naloge. Na spodnji sliki lahko vidimo kako je osrednje podokno razdeljeno na 4 dele: 
podrobnosti naloge, datoteke na nalogi, vpisi dela in komentarji. 
 
Slika 4.62: Podroben pregled naloge. 
Za vpis delovnih ur na nalogo kliknemo na gumb »Log more time« oziroma »Log time on this 
task«, če še ni bilo vnosov. Naslednja slika prikazuje okno za vpis ur. Izberemo lahko eno ali 
več oseb, ki so opravljale delo, datum in termin oziroma št. porabljenih ur in minut na nalogi. 
Vnesemo lahko tudi opis, označimo če gre za plačljivo delo ter označimo ali je naloga sedaj 
zaključena. 
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Slika 4.63: Vpis porabljenega časa na nalogi. 
4.6.1.5 Upravljanje virov 
Do seznama virov pridemo s klikom na zavihek »People«. Tu imamo na voljo še tri zavihke: 
podjetja, ljudje in zgodovina vstopov v aplikacijo. Ljudi in podjetja lahko pregledujemo v 
seznamu, razširjenem pogledu in kot kartice. Na spodnji sliki je prikazan seznam oseb v 
kartičnem pogledu. 
 
Slika 4.64: Seznam vseh uporabnikov v delovnem prostoru. 
Osebe lahko izvozimo v Excelovo datoteko ter uvozimo v CSV ali vCard obliki. 
Če kliknemo na neko osebo, se nam odpre stran, kot prikazana na sledeči sliki, kjer imamo na 
zavihku »Details« vse podrobne podatke o tej osebi in lahko določamo dovoljenja. Na ostalih 
zavihkih imamo še možnost pregleda na katerih projektih je oseba vključena, na katerih 
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nalogah dela, za katere mejnike je zadolžena ter kdaj in koliko časa je bila prijavljena v 
aplikacijo. 
 
Slika 4.65: Pregled podrobnosti osebe. 
4.6.1.6 Gantogram 
Do gantograma dostopamo tako, da najprej izberemo želen projekt, odpremo naloge ter v 
levem stranskem meniju pod »Reports« kliknemo na »Gantt chart«. V gantogramu lahko 
opravilom spreminjamo datum začetka in zaključka, jim spremenimo trajanje (podaljšamo ali 
skrajšamo) ter dodajamo relaciji konec – začetek ali konec – konec. Dvoklik na opravilo nam 
odpre podrobnosti opravila, kjer ga lahko tudi uredimo. 
 
Slika 4.66: Gantogram. 
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4.6.1.7 Ekipno sodelovanje 
Ekipno sodelovanje v Teamworku ponuja veliko možnosti. V pregledu projekta imamo tok 
aktivnosti, kjer vidimo za vsakogar kaj je naredil na kateri aktivnosti. Na zavihku »Messages« 
lahko člani projektne ekipe ustvarjajo nova sporočila in delijo ideje z drugimi člani. Na 
spodnji sliki je primer pisanja novega sporočila. Sporočilu določimo naslov, dodamo vsebino, 
ki jo lahko oblikovno dopolnimo, dodamo datoteke, izberemo katere osebe bodo o sporočilu 
obveščene po elektronski pošti, določimo kategorijo sporočila ter določimo kdo ima pravico 
do ogleda sporočila. 
 
Slika 4.67: Objavljanje sporočil na projektu. 
Na zavihku »Notebooks« lahko ustvarimo oblikovno bogate beležnice, ki jih oblikovno lahko 
še bolj dopolnimo kot sporočila. Enako jim določimo kdo bo o tem obveščen, v katero 
kategorijo spada beležka ter kdo ima pravico do ogleda. 
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Enako velja tudi za komentarje na nalogah. Komentarje lahko oblikovno dopolnimo, jim 
priložimo datoteke, izberemo kdo bo o njim obveščen ter kdo jih lahko vidi. 
Teamwork omogoča tudi izmenjavo privatnih sporočil v realnem času. V pogovor lahko 
dodamo tudi druge člane. Spodnja slika prikazuje izmenjavo sporočil. Poleg besedila lahko 
prilagamo tudi datoteke. 
 
Slika 4.68: Izmenjava sporočil v realnem času. 
Vsak uporabnik je o spremembah v delovnem prostoru oziroma na projektih, ki se tičejo 
njega, obveščen tako po elektronski pošti, če to izberemo,  kot tudi v sami aplikaciji. Spodnja 
slika prikazuje seznam obvestil, ki se pokažejo ob kliku na ikono s simbolom zvončka poleg 
slike uporabnika. 
 
Slika 4.69: Obveščanje o spremembah. 
66 POGLAVJE 4.  PRIMERJAVA ORODIJ ZA PROJEKTNO VODENJE 
 
4.6.1.8 Upravljanje z datotekami 
Upravljanje z datotekami je v Teamworku zelo preprosto. Za vsak projekt so vse datoteke 
zbrane na enem mestu. Do datotek dostopamo s klikom na zavihek »Files«. Tu lahko datoteke 
sortiramo glede na datum naložitve, glede na kategorijo, glede na ime in glede na velikost. 
Tako kot ostale stvari lahko tudi datoteke pregledujemo v treh različnih pogledih: seznam, 
razširjen pogled in mrežni pogled. Kot je razvidno na spodnji sliki, je za slikovne datoteke 
omogočen predogled. Če kliknemo na sliko se nam povečana odpre v istem oknu z 
zatemnjenim ozadjem. Datoteke lahko od tu tudi komentiramo, »všečkamo«, prenesemo na 
naš računalnik, spremenimo ime, kategorijo, pravice do ogleda in opis. Mogoče je tudi 
nalaganje novejše različice datoteke, torej sistem omogoča nadzor nad različicami. Map sicer 
ne moremo ustvarjati, lahko pa ustvarjamo poljubne kategorije, ki jih lahko tudi gnezdimo. 
 
Slika 4.70: Pregled datotek. 
Hkrati lahko nalagamo več datotek, tako iz našega računalnika, kot tudi iz oblačnih storitev 
Dropbox, Google Drive, Box in OneDrive. 
4.6.1.9 Poročila 
Pri generiranju poročil lahko izbiramo katere naloge želimo na poročilu. Izbiramo lahko med 
nalogami, ki so dodeljene določeni osebi, so zaključene ali nezaključene ter ali se zaključijo v 
nekem izbranem terminu. V poročilo lahko po želji vključimo vpise dela na nalogah, 
pričakovan čas za izvedbo, komentarje ter privatne stvari. Poročila lahko izvozimo kot PDF 
ali v Excelovi datoteki. 
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Slika 4.71: Primer generiranega poročila. 
4.6.1.10 Sodelovanje z zunanjimi organizacijami 
V Teamworku lahko dodamo uporabnike z omejenimi pravicami. Če želimo dodati 
uporabnika, ki ni iz naše organizacije in ne želimo, da vidi vse podatke v našem delovnem 
prostoru, lahko dodamo novo organizacijo in nato pri objavi sporočil, komentarjev, datotek in 
ostalih stvari izberemo ali lahko vidijo vsebino vsi ali samo naša organizacija. 
4.6.1.11 Multiprojektno vodenje 
V Teamworku lahko vodimo več projektov. Na zavihku »Projects« imamo možnost »Project 
Chart«, kjer so na časovnici prikazani vsi projekti v delovnem prostoru. Na grafu so z linijo 
prikazani projekti tako, da je razviden datum začetka in zaključka. Kot je razvidno na spodnji 
sliki so z zeleno označena so opravila, ki so se zaključila, z oranžno pa prihajajoča opravila. 
Prikaz na časovnici lahko filtriramo, izberemo datum prikaza ali natisnemo vsebino. 
 
Slika 4.72: Pregled projektov v delovnem prostoru. 
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4.6.1.12 Preprostost uporabe 
Teamwork je zelo preprost za uporabo. Iskalnik na vrhu strani nam omogoča iskanje vseh 
možnih elementih: projektih, nalogah, mejnikih, komentarjih, datotekah, sporočilih, zvezkih, 
koledarju, osebah in organizacijah. Poljubno lahko parametre odznačimo.  Kopiranje 
projektov ponuja izredno veliko možnosti na izbiro kaj želimo kopirati. Do pomoči 
dostopamo s klikom na povezavo »Help« v spodnjem levem kotu strani. Na voljo so besedilni 
in video vodiči. 
4.6.1.13 Grafični uporabniški vmesnik 
Grafični uporabniški vmesnik v Teamworku je zelo preprosto za uporabo. Kot je razvidno iz 
priloženih zaslonskih slik je izgled moderen in eleganten. Aplikacija podpira odzivni dizajn in 
aplikacije za Android in iOS platformo.  
4.6.2 Prednosti orodja Teamwork Projects 
Teamwork je orodje, ki bo poleg množice funkcionalnosti s svojim grafičnim uporabniškim 
vmesnikom zadovoljilo čisto vsakega. Moderen in eleganten izgled aplikacije nam nudi 
udobno in sproščeno uporabo aplikacije. Ekipno sodelovanje in upravljanje z datotekami sta 
dve področji, ki ločita Teamwork od drugih orodij. Z dobro organiziranim centralnim 
dokumentnim sistemom in možnostjo iskanja po celotnem delovnem prostoru, je 
zagotovljeno, da bomo takoj prišli do želene datoteke ali opravila. Za izmenjavo idej je na 
voljo odličen sistem sporočanja. Zelo uporabno orodje v Teamworku so tudi povezave na 
zavihku »Links«. Dodajamo lahko namreč povezave do spletnih strani ali iframe kodo. Za 
vsako objavo navedemo naslov in dodamo opis. 
4.6.3 Pomanjkljivosti orodja Teamwork Projects 
Če želimo upravljati tudi projektne finance, potem Teamwork ni primerno orodje. Gantogram 
ne omogoča prikaza kritične poti ter interaktivnega spreminjanja realizacije naloge. Velika 
pomanjkljivost je orodje za planiranje oziroma pregled zasedenosti virov. Uporabniki ne 
morejo vnašati izjem v koledar, kot so npr. dopust ali bolniška odsotnost.  
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4.7 Evalvacija orodja Wrike 
Wrike je spletna aplikacija za vodenje projektov in se po podatkih spletnega portala Capterra, 
po priljubljenosti uvršča v sam vrh. Spodnja slika prikazuje celozaslonski pogled na 
prilagodljivo nadzorno ploščo v aplikaciji. Porazdelitev podoken aplikacije je podobna kot pri 
Asani. V levem delu je glavni meni z možnostmi ogleda opravil vpisane osebe, ogleda 
nadzorne plošče, toka aktivnosti in map, ki predstavljajo projekte. Osrednji del je namenjen 
seznamu aktivnosti, ob kliku na neko aktivnost pa se odpre še desno podokno, ki prikazuje 
podrobne lastnosti in nastavitve za izbrano aktivnost. 
 
Slika 4.73: Nadzorna plošča v Wrike. 
4.7.1 Vodenje projekta v Wrike 
4.7.1.1 Vnos projekta 
V Wrike ne moremo ustvariti projekta kot v ostalih orodjih, kjer običajno kliknemo na gumb 
za dodajanje projekta. Tu lahko projekte hranimo v mapi, ki združuje vse naloge tega 
projekta. Mapo ustvarimo tako, da v meniju na levi strani kliknemo na »new folder« in 
vnesemo ime projekta. Mapi lahko še določimo barvo, jo dodamo med mape z zvezdico ali 
dodajamo podmape. Sledeča slika prikazuje glavni meni na levi strani aplikacije s seznamom 
projektov v sklopu »Folders«. 
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Slika 4.74: Prikaz map in ostalih možnosti v Wrike. 
Upravljanje s projektom je torej zelo skromno saj razen imena ne moremo določiti drugih 
lastnosti. 
4.7.1.2 Dodajanje virov 
Vire v Wrike dodajamo lahko s klikom na gumb »Add users« na dnu strani ali tako, da 
odpremo upravljanje računa (kliknemo na naše ime v zgornjem desnem kotu in kliknemo na 
»Account management«), v levem meniju izberemo skupine (angl. groups) in nato kliknemo 
na gumb s simbolom osebe in znaka plus. Kot je prikazano na spodnji sliki, v okence, ki se 
pojavi vnesemo e-poštni naslov osebe, ki jo želimo povabiti in izberemo ali je to uporabnik, 
zunanji uporabnik ali sodelavec. 
 
Slika 4.75: Prikaz dodajanja novih virov. 
Ustvarjamo lahko tudi več skupin v katere dodajamo uporabnike. Na zgornji sliki je primer 
skupine »Programerji«. 
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4.7.1.3 Dodajanje opravil 
Opravilo lahko hitro dodamo s klikom na simbol »+« v zgornjem levem kotu poleg logotipa 
ali tako, da odpremo želen projekt oziroma mapo in kliknemo na gumb »New task«. Ker ne 
moremo posebej ustvarjati faz, bomo nalogo uporabili kot fazo in naloge na fazi bodo 
predstavljale pod-naloge. 
Nalogi lahko določimo veliko parametrov: ime, pomembnost (visoka, normalna, nizka), status 
(aktivna, končana, odložena, preklicana), datum začetka in konca, mejnik, komentar, dodamo 
eno ali več oseb kot zadolžitev, dodajamo lahko datoteke, določimo odvisnost od drugih 
nalog, delimo nalogo z drugimi osebami v delovnem prostoru, dodamo pod-naloge, določimo 
lahko ponavljanje naloge in vnesemo ure že opravljenega dela na tej nalogi. 
 
Slika 4.76: Dodajanje nove naloge. 
4.7.1.4 Upravljanje opravil 
Ko se prijavimo v aplikacijo se nam odpre prva možnost v levem meniju »My work«, kjer 
imamo pregled nad nalogami, ki so aktualne na današnji dan, v trenutnem tednu, v naslednjem 
tednu in tiste, ki bodo kasneje. 
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Slika 4.77: Pregled aktualnih nalog. 
V Wrike si lahko ustvarimo več nadzornih plošč, ki si jih po želji organiziramo z raznimi 
pripomočki. Nadzorno ploščo lahko tudi dupliramo. Na nadzorno ploščo lahko dodamo 
poglede z naslednjimi lastnostmi: naloge ki so dodeljene meni, naloge čez rok, kaj je potrebno 
opraviti danes oziroma ta teden, moji izostanki, tok aktivnosti, nadzor konfliktov in 
priljubljene naloge. 
Če na levi strani odpremo možnost »Folders« in izberemo mapo z našim projektom, se nam 
pokažejo vsa opravila na našem projektu ter grafični prikaz stanja nalog na projektu. V 
grafikonu lahko za vsak teden preverimo koliko nalog je bilo dokončanih v razmerju z 
ustvarjenimi nalogami v istem tednu. 
 
Slika 4.78: Seznam vseh opravil in grafični prikaz stanja. 
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Če v zgornjem meniju izberemo tabelarični pogled nalog, se nam odpre razpredelnica, 
podobna kot v Excelu, kjer lahko naloge sortiramo po vsakem stolpcu, spreminjamo vrednosti 
oziroma vsebino celic, dodajamo nove naloge ali celo dodajmo nove stolpce s poljubno 
vsebino. 
 
Slika 4.79: Tabelarični pregled nalog. 
Ko dodajamo nov stolpec v razpredelnico, imamo možnost vnosa imena atributa ter izbiro 
vrste atributa: tekst, spustni seznam, potrditveno polje, število, odstotek, valuta, trajanje in 
datum. Za veliko tipov so na voljo še dodatne nastavitve, kot je na primer na spodnji sliki 
prikazano za valuto, kjer si lahko izberemo število decimalnih mest ter simbol oziroma valuto. 
Možnost imamo tudi izbrati kdo od uporabnikov ima pravico videti novo dodane stolpce. 
 
Slika 4.80: Dodajanje novega stolpca v razpredelnico. 
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Wrike ponuja tudi nekaj grafičnih analitičnih orodij za spremljanje poteka projekta. Do 
analitičnih orodij dostopamo s klikom na zadnjo ikono »Analytics« na vrhu strani. Kot je 
prikazano na spodnji sliki, nas sistem obvesti o veliko podatkih, kot so npr. število nalog, ki 
še nimajo zadolženih oseb, število nalog čez rok, število pomembnih nalog, število mejnikov 
in datum prvega naslednjega mejnika ter koliko mejnikov je čez rok, koliko ur dela je 
predvidenih na projektu in koliko ur je bilo opravljenih ter katere osebe so najbolj zaposlene.  
 
Slika 4.81: Grafična analitična orodja. 
Če se na prvem grafikonu »Performance chart«, prikazanem na zgornji sliki, postavimo na 
nek dan, se pojavi okence s podatki o stanju aktivnosti na tisti dan. 
V analitičnem orodju imamo možnost dodajanja tistih orodij, ki nas zanimajo. Na spodnji 
sliki je prikazan seznam teh orodij. 
 
Slika 4.82: Seznam analitičnih orodij na voljo za dodajanje. 
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4.7.1.5 Upravljanje virov 
Osebam lahko prilagodimo delovnik samo glede na dneve in ne tudi ure. Osebe lahko v 
koledar vnašajo dopust, bolniško odsotnost, plačan ali neplačan dopust, dodaten delovni dan 
ali drugi razlog za odsotnost. 
Grafikoni v prvi vrsti na spodnji sliki prikazujejo števila dodeljenih nalog glede na 
uporabnika ter kakšne delež od teh nalog je čez rok, kakšen delež je zaključen ter kakšen 
delež nalog še ostaja. V drugi vrsti je glede na uporabnike, ki so navedeni vsak v svoji vrstici, 
prikazano število dodeljenih, opravljenih, prekoračenih, zadržanih in preklicanih nalog. Na 
grafu pa je za vsak dan prikazan delež opravljenega dela za tisti dan. 
 
Slika 4.83: Grafični prikaz zadolženosti virov in statusa njihovih nalog. 
4.7.1.6 Gantogram 
Do gantograma dostopamo s klikom »Timeline« gumba v orodni vrstici na vrhu strani. 
Gantogram v Wrike je interaktiven. Lahko premikamo naloge in jih skrajšamo ali podaljšamo 
ter dodajamo dve relaciji: konec – konec in konec- začetek. Pogled lahko oddaljimo tako, da 
vidimo celo leto ali približamo tako, da vidimo četrtine dneva. Gantogram omogoča tudi 
prikaz kritične poti. Na sledeči sliki je prikazan izgled gantograma v Wrike. 
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Slika 4.84: Gantogram v Wrike. 
4.7.1.7 Ekipno sodelovanje 
Če v levem meniju izberemo možnost »Stream« (slo. tok), se nam prikaže tok aktivnosti v 
našem delovnem prostoru. Tu so zbrane vse spremembe, ki se dogajajo na nalogah ter vse 
neodvisne razprave. Če želimo začeti novo razpravo samo kliknemo v polje za vnos besedila, 
po želji pripnemo datoteke in kliknemo na gumb za pošiljanje. Razprave lahko nato vsaka 
oseba komentira. 
 
Slika 4.85: Tok aktivnosti v Wrike. 
O vsaki spremembi v delovnem prostoru sistem samodejno obvesti uporabnike po elektronski 
pošti in v aplikaciji prikaže obvestilo o spremembah, tako kot je prikazano na naslednji sliki. 
POGLAVJE 4.  PRIMERJAVA ORODIJ ZA PROJEKTNO VODENJE 77 
 
 
Slika 4.86: Obveščanje o spremembah. 
Vsako nalogo je možno komentirati in pripenjati datoteke h komentarjem. 
4.7.1.8 Upravljanje z datotekami 
Wrike nima enotnega centralnega pregleda nad vsemi datotekami na projektu, ampak lahko 
do datotek dostopamo le preko nalog in razprav. Za slikovne datoteke je mogoč predogled, če 
pa kliknemo na sliko, se nam ta na isti spletni strani poveča in ozadje se zatemni. Wrike 
omogoča tudi nadzor nad različicami datotek. 
4.7.1.9 Poročila 
Do poročil dostopamo s klikom na gumb »Reports« v levem meniju. Poročila lahko 
generiramo glede na: status, zadolženo osebo, datum zaključka, status naloge (zaključene, ne 
zaključene), nazadnje spremenjene ter osebo, ki je nalogo ustvarila. 
Poročila v Wrike niso kaj veliko uporabna, saj ne vsebujejo bistvenih informacij, ki bi jih 
želeli videti. Vse kar dobimo, je samo seznam nalog glede na parameter katerega smo izbrali, 
brez podatka o deležu dokončanja naloge. Poročila lahko pregledujemo znotraj aplikacije, jih 
natisnemo ali izvozimo v Excelovo datoteko. Šele ko poročilo izvozimo v Excelovo datoteko 
lahko pregledamo koliko časa je že bilo porabljenega za katero nalogo. 
 
Slika 4.87: Primer generiranega poročila. 
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4.7.1.10 Sodelovanje z zunanjimi organizacijami 
V Wrike sicer lahko določimo tip uporabnika kot zunanji uporabnik, vendar mu ne moremo 
določiti posebnih pravic ali določiti katere datoteke, komentarje in ostale stvari lahko vidi. 
Tak uporabniški račun je bolj uporaben za nekega zunanjega sodelavca, ki lahko vidi vse 
vsebine v našem delovnem prostoru. 
4.7.1.11 Multiprojektno vodenje 
V Wrike lahko vodimo več projektov. Stanje na vseh projektih v delovnem prostoru lahko 
pregledujemo v razpredelnici, kjer lahko pregledujemo vse projekte skupaj z opravili. V 
razpredelnici so razvidni samo podatki o datumu začetka in zaključka, trajanju v dneh, statusu 
ter katera oseba je zadolžena za opravilo. Na časovnici lahko pregledujemo vse projekte in 
lahko enostavno razberemo v katerem obdobju se izvaja vsak projekt. 
4.7.1.12 Preprostost uporabe 
Wrike ni zapleteno orodje za uporabo vendar imamo vseeno več načinov iskanja pomoči. Za 
Wrike so na voljo besedilni in video vodiči, lahko pa tudi v živo komuniciramo s podporno 
ekipo tako, da kliknemo na »Live support« v spodnjem desnem kotu. Povezava do pomoči se 
ravno tako nahaja v spodnjem desnem kotu. Kopiramo oziroma dupliramo lahko projekte in 
opravila, pri tem pa označimo parametre, ki jih želimo obdržati. 
4.7.1.13 Grafični uporabniški vmesnik 
Grafični uporabniški vmesnik je v Wrike precej preprost vendar ne preveč eleganten. 
Aplikacije ne podpira odzivnega dizajna, so pa na voljo aplikacije za Android in iOS 
platformo. 
4.7.2 Prednosti orodja Wrike 
Wrike je orodje, ki bo s svojimi funkcionalnostmi in svojim preprostim uporabniškim 
grafičnim vmesnikom zadovoljil večino potreb projektnih vodij. Prilagodljiva nadzorna 
plošča omogoča dodajanje več plošč z raznimi moduli, ki si jih sami izberemo. Poljubno 
dodajanje naprednih stolpcev v razpredelnicami z opravili je lastnost, ki loči Wrike od ostalih 
spletnih aplikacij. Gantogram nam prikaže tudi kritično pot. 
4.7.3 Pomanjkljivosti orodja Wrike 
Wrike sicer ponuja nekaj grafičnih orodij za pregled stanja nalog glede na osebo, ampak ne 
ponuja orodja, ki bi pokazalo zasedenost virov. Wrike se nekoliko razlikuje od drugih orodij, 
saj se nikjer ne pojavlja beseda projekt. V drugih orodij običajno ustvarimo projekt z 
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nekaterimi lastnostmi in podatki, v Wrike pa lahko ustvarimo le mapo, ki ima ime in vsebuje 
množico nalog. Poročila nam razen tega, da prikažejo katere naloge so že opravljene, ne 
omogočajo drugih prednosti. Upravljanje z datotekami ne nudi centralnega vpogleda nad 
projektnim gradivom, ampak je vsaka datoteka dostopna samo preko naloge. Tudi iskanje po 
datotekah ni mogoče. 
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Poglavje 5 Rezultati primerjave orodij 
5.1 Kratek povzetek ugotovitev 
5.1.1 Microsoft Project 
Microsoft Project še danes velja kot sveto orodje za vodenje projektov in za to obstaja veliko 
razlogov, vendar vseeno izobilje funkcionalnosti ne pomeni vedno tudi najboljše. 
Organizacije si želijo čim večjo transparentnost nad dogajanjem na projektu in to seveda 
vključuje tudi vključitev posameznih članov projektne ekipe v projektni informacijski sistem. 
Namizna različica Projecta pa je namenjena le za projektnega vodjo. Ob uporabi spletnih 
storitev Projecta, bi bilo to orodje popolno za vodenje projektov. Združena bi bila vsa 
področja projektnega vodenja vključno z upravljanje z datotekami in ekipnim sodelovanjem. 
Project bi bil skupaj s spletno podporo idealno orodje za velike organizacije. 
5.1.2 4PM 
4PM je precej robustno orodje s širokim obsegom funkcionalnosti, ki ne bo zadovoljilo le 
projektnih vodij temveč tudi druge sektorje v organizaciji. 4PM je zelo prilagojen za vodenje 
evropskih projektov. Projektna predloga za evropske projekte in predloge za poročanje na 
evropskih projektih je idealno za organizacije, ki se veliko ukvarjajo z evropskimi projekti. 
Ker je 4PM slovenski produkt je primeren za slovenske organizacije, ki želijo hitro podporo v 
domačem jeziku. Poleg tega je 4PM mogoče izvajati tudi na lastnih strežnikih. 
5.1.3 Asana 
Preprostost je največji poudarek pri orodju Asana. Težko bi rekli, da gre za pravo orodje za 
projektno vodenje, ampak je bolj orodje za upravljanje z nalogami. Skromna funkcionalnost 
in brezplačna uporaba do 15 uporabnikov je primerna za manjša podjetja, ki se ne ukvarjajo z 
vodenjem projektov, ampak želijo imeti pregled nad opravljenimi nalogami znotraj podjetja. 
5.1.4 Teamwork Projects 
Teamwork je orodje, ki med vsemi primerjanimi združuje največ funkcionalnosti glede na 
preprostost uporabe. Za preprosto uporabo poskrbi dobro načrtovan grafični uporabniški 
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vmesnik aplikacije. Ekipno sodelovanje in upravljanje z datotekami sta dva pojma, ki ločita 
Teamwork od ostalih orodij. Kljub nekaterim funkcionalnim pomanjkljivostim je bilo s tem 
orodjem najprijetnejše upravljati potek projekta. 
5.1.5 Wrike 
Wrike si je v veliki meri podoben s Teamwork vendar ni tako intuitiven in privlačen. Ponuja 
sicer več grafičnih orodij za analiziranje stanja na projektu, ampak glavnega orodja, prikaz 
zasedenosti virov, ne omogoča. Dodajanje poljubnih atributov k nalogam in vnašanje izjem 
oseb v koledar sta lastnosti, ki ločita Wrike od Teamworka. 
5.2 Točkovanje orodij 
V spodnji tabeli je za vsako orodje, ki podpira navedeno funkcionalnost dodana ena točka. 
Funkcionalnosti so razdeljene v 15 sklopov: upravljanje projektnih financ, projektno vodenje, 
poročila, upravljanje virov, upravljanje opravil, e-poštna integracija, gantogram, ekipno 
sodelovanje, prilagodljivost, upravljanje z datotekami, integracija, pomoč, mobilna podpora, 
integracija z drugimi storitvami in grafični uporabniški vmesnik. Te kriterije smo pridobili iz 
spletne strani Reviews.com [10].  
Na vrhu tabele je za vsako orodje podano skupno število točk, nato pa še za vsak sklop 
skupno število točk, da imamo hiter pregled nad tem, v katerem področju se katero orodje 
najbolj ali najmanj izkaže. Pridobljena točka pri postavki ne odraža kvalitete uporabnosti te 
funkcionalnosti oziroma lastnosti, ampak pomeni samo, da orodje podpira to funkcionalnost 
oziroma lastnost. 
Potrebno je poudariti, da te točke veljajo za različice orodij v času testiranja in se lahko z 
razvojem aplikacij stanje spremeni. 
  










Skupaj točk 45 50 33 63 59 
Upravljanje projektnih financ 5 6 0 0 0 
Proračun 1 1 0 0 0 
Predvideni in dejanski stroški 1 1 0 0 0 
Sledenje stroškom 1 1 0 0 0 
Finančni kazalniki 1 1 0 0 0 
Urne postavke za delovno mesto 1 1 0 0 0 
Sledenje prihodkom 0 1 0 0 0 
Projektno upravljanje 5 5 3 5 5 
Kritična pot 1 0 0 0 1 
Upravljanje težav 0 0 0 1 0 
Mejniki 1 1 0 1 1 
Upravljanje portfelja 0 1 1 1 1 
Projektne predloge 1 1 1 0 0 
Projektna časovnica 1 1 0 1 1 
Koledar 1 1 1 1 1 
Poročila 9 3 0 6 6 
Poročila za naročnika 1 0 0 0 0 
Poročila po meri 1 0 0 1 1 
Izvoz poročil 1 0 0 1 1 
Poročila o virih 1 0 0 1 1 
Poročila o opravilih 1 1 0 1 1 
Časovna poročila 1 1 0 1 1 
Poročila uporabnikov 0 0 0 1 1 
Poročilo proračuna 1 0 0 0 0 
Pošiljanje poročila po e-pošti 0 0 0 0 0 
Poročilo namenjeno vodstvu 1 1 0 0 0 
Poročilo o stroških 1 0 0 0 0 
Upravljanje virov 6 9 1 4 4 
Prilagoditev delovnika 1 1 0 0 1 
Vnos dogodka/dopusta/odsotnosti 1 1 0 0 1 
Projektne vloge 1 1 0 1 0 
Pregled zasedenosti virov na koledarju 1 1 0 0 0 
Izjeme virov 1 1 0 0 1 
Graf obremenjenosti virov 1 1 0 0 0 
Dovoljenja vlog 0 1 0 1 0 
Uporabniške skupine 0 1 0 1 1 
Uporabniške pravice 0 1 1 1 0 
 









Upravljanje opravil 7 6 4 8 9 
Komentiranje opravil 0 1 1 1 1 
Odvisnosti opravil 1 0 0 1 1 
Zadolžitev več virov na opravilu 1 1 0 1 1 
Ponavljajoče naloge 1 0 0 1 1 
Pod-naloga/hierarhija 1 1 1 1 1 
Trajanje opravila 1 1 1 1 1 
Obveščanje o nalogah 0 1 1 1 1 
Vpis ur na nalogo 1 1 0 1 1 
Poljubna polja na nalogi 1 0 0 0 1 
E-poštna integracija 0 4 5 5 5 
Samodejno poročanje 0 1 1 1 1 
Komentarji in razprave 0 1 1 1 1 
Ustvarjanje naloge preko epošte 0 0 1 1 1 
Posodabljanje stanja naloge 0 1 1 1 1 
Poročanje o napredovanju naloge 0 1 1 1 1 
Gantogram 4 1 0 4 4 
Grafični prikaz razporeda nalog 1 1 0 1 1 
Urejanje odvisnosti nalog 1 0 0 1 1 
Premikanje nalog 1 0 0 1 1 
Spreminjanje trajanja nalog 1 0 0 1 1 
Ekipno sodelovanje 1 4 4 6 3 
Tok aktivnosti 1 1 1 1 1 
Razprave 0 0 1 1 1 
Obveščanje 0 1 1 1 1 
Zasebna sporočila 0 0 0 1 0 
Deljenje opomb 0 1 1 1 0 
Ustvarjanje zvezkov 0 1 0 1 0 
Prilagodljivost 1 2 0 3 3 
Več jezičnost 1 1 0 1 1 
Prilagodljiva nadzorna plošča 0 0 0 1 1 
Spreminjanje izgleda/logotipa 0 1 0 1 1 
Upravljanje z datotekami 0 5 3 6 5 
Pripenjanje datotek k nalogi 0 1 1 1 1 
Komentiranje datotek 0 1 0 1 1 
Organizacija datotek 0 1 0 1 0 
Nalaganje več datotek hkrati 0 1 1 1 1 
Dodajanje datotek iz oblačnih storitev 0 0 1 1 1 
Nadzor različic 0 1 0 1 1 
 









Integracija 3 3 2 5 5 
API podpora 0 0 0 1 1 
Varnostne kopije 1 1 1 1 1 
Izvod CSV/Excel 1 1 1 1 1 
Uvoz CSV/Excel 0 1 0 1 1 
Uvoz/izvoz Microsoft Project 1 0 0 1 1 
Pomoč 2 2 3 3 3 
Članki za pomoč 1 1 1 1 1 
Navodila za uporabo 1 1 1 1 1 
Video vodiči 0 0 1 1 1 
Mobilna podpora 1 0 3 3 2 
Android app 1 0 1 1 1 
iOS app 0 0 1 1 1 
Mobilna/odzivna spletna stran 0 0 1 1 0 
Integracija z drugimi storitvami 0 0 3 3 3 
Dropbox 0 0 1 1 1 
Google Apps 0 0 1 1 1 
Box 0 0 1 1 1 
Grafični uporabniški vmesnik 1 0 2 2 2 
Moderen in eleganten izgled 1 0 1 1 1 
Preprosta funkcionalnost 0 0 1 1 1 
Table 5.1: Točkovanje funkcionalnosti orodij. 
5.2.1 Analiza rezultatov 
Kar se tiče upravljanja projektnih financ je razvidno, da je 4PM v tem področju najboljši. 
Asana, Teamwork in Wrike pa ne podpirajo niti ene postavke iz tega področja. 
Pri projektnem upravljanju so si vsa orodja podobna, razen Asana izstopa z le tremi točkami. 
Pri poročilih se najboljše izkaže Microsoft Project.  
Za upravljanje virov nudi 4PM največ možnosti, za upravljanje opravil pa si je vse točke 
prislužil Wrike. 
Pri e-poštni integraciji so Asana, Teamwork in Wrike dosegla vse možne točke, 4PM eno 
manj, Microsoft Project pa zaradi namizne različice nobene. 
Gantogram v Microsoft Project, Teamwork in Wrike podpira vse navedene možnosti, v 4PM 
pa le eno. Asana gantograma ne podpira. 
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V ekipnem sodelovanju se najbolj izkaže Teamwork z vsemi doseženimi točkami. Najslabše 
pa Microsoft Project zaradi uporabe namizne različice. 
Glede prilagodljivosti sta Teamwork in Wrike najboljša, Asana pa najslabša. 
Upravljanje z datotekami v Teamworku omogoča vse možnosti, sledita 4PM in Wrike s točko 
manj, Microsoft Project pa zaradi namizne različice tega področja ne podpira. 
Integracija v Teamworku in Wriku je najboljša, v Asani pa najslabša. 
Glede pomoči so Asana, Teamwork in Wrike boljši zaradi video vodičev. 
Pri mobilni podpori sta Asana in Teamwork najboljša, 4PM pa najslabši. 
Integracijo z drugimi storitvami podpirajo Asana, Teamwork in Wrike. Microsoft Project in 
4PM pa je ne. Tu je potrebno omeniti, da Microsoft Project sicer podpira integracijo z 
oblačnimi storitvami kot je npr. OneDrive in SharePoint ter omogoča vključitev veliko raznih 
dodatkov vendar od naštetih postavk v kriteriju ne podpira nobene. 
Grafični uporabniški vmesnik je v Asani in Teamworku je zelo dober, v Wrike srednje dober, 
v 4PM pa neprimeren. 
Glede na točke v tabeli 5.1 lahko tečemo, da se je najboljše odrezalo orodje Teamwork 
Projects. Takoj za njim mu sledi Wrike s štirimi točkami manj, sledi 4PM, nato Microsoft 
Project in na koncu še Asana. 
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5.3 Ocenitev orodij na podlagi kriterijev 
V spodnji tabeli je za vsako orodje ocenjena funkcionalnost oziroma možnosti, predstavljena 
v kriterijih. Največje možno število točk je 5, kar pomeni, da orodje povsem podpira 
navedeno funkcionalnost oziroma možnost glede na opis v kriteriju, 1 pa pomeni, da orodje 




4PM Asana Teamwork 
Project 
Wrike 
Vnos novega projekta 3 5 2 5 2 
Dodajanje virov 4 4 2 4 4 
Dodajanje opravil 5 4 2 5 5 
Upravljanje opravil 4 4 2 5 5 
Upravljanje virov 4 4 1 4 4 
Gantogram 5 2 1 4 4 
Upravljanje projektnih financ 3 5 1 1 1 
Ekipno sodelovanje 1 2 4 5 3 
Upravljanje z datotekami 1 4 3 5 2 
Poročanje 5 2 1 3 2 
Sodelovanje z zunanjimi organizacijami 1 5 1 4 2 
Multiprojektno vodenje 2 5 4 4 4 
Preprostost uporabe 4 3 5 5 4 
Grafični uporabniški vmesnik 4 2 5 5 3 
Skupaj 46 51 34 59 45 
Tabela 5.2: Ocene orodij na podlagi kriterijev. 
5.3.1 Analiza rezultatov  
Iz zgornje tabele je razvidno, da se je Teamwork ponovno najbolje odrezal. Tokrat pa drugo 
mesto zaseda 4PM, tretje Microsoft Project, četrto Wrike, zadnje pa Asana. 
Microsoft Project je najbolj pomanjkljiv pri funkcionalnostih, ki so odvisne od spletnih 
storitev: ekipno sodelovanje, upravljanje z datotekami in sodelovanje z zunanjimi 
organizacijami. Multiprojektno vodenje je tudi šibka točka Projecta. To je seveda 
pričakovano, saj smo v tej evalvaciji uporabljali namizno različico programa. Se pa Project 
edini najbolj izkaže pri gantogramu in poročilih. 
4PM je najbolj pomanjkljiv pri gantogramu, ekipnem sodelovanju in grafičnem uporabniške 
vmesniku. Predvsem pa se izkaže pri upravljanju projektnih financ, sodelovanju z zunanjimi 
organizacijami in pri multiprojektnemu vodenju. 
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Asana na večini področjih podpira le osnovne zahteve, veliko pa jih niti ne podpira. Izkaže se 
le pri preprostosti uporabe in grafičnem uporabniškem vmesniku. 
Teamwork na večini področjih podpira vse zahteve ali skoraj vse. Najbolje se izkaže pri 
ekipnem sodelovanju in upravljanju z datotekami. Slabši je le pri poročilih in upravljanju 
projektnih financ, ki jih v celoti ne podpira. 
Wrike ne izstopa na nobenem področju in večini zahtev deloma zadovolji. Najbolje se izkaže 
pri dodajanju in upravljanju opravil. Zelo slab pa je pri dodajanju novega projekta, 
upravljanju z datotekami, poročanju in sodelovanju z zunanjimi organizacijami. Upravljanja 
projektni financ v celoti ne podpira. 
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Poglavje 6 Sklepne ugotovitve 
V diplomskem delu je bilo predstavljenih in analiziranih pet orodij za podporo projektnemu 
vodenju. V primerjavo sem želel vključiti vsem znan in priljubljen namizni program 
Microsoft Project, projektni informacijski sistem 4PM, ker je slovenski produkt in je zaradi 
tega lahko za katero slovensko podjetje zanimivejši ter še ostala tri orodja za projektno 
vodenje, ki se uvrščajo v sam vrh priljubljenosti. Izkazalo se je, da so razlike med orodji lahko 
zelo velike in je pred nakupom nujno potrebno sistem preučiti. Najlažje je sistem preučiti z 
izvajanjem konkretnega problema. Na prvi pogled se lahko zdi neko orodje zelo uporabno 
vendar se kasneje izkaže, da preprostost uporabe in privlačen dizajn lahko pomenita tudi 
pomankanje funkcionalnosti. Velja tudi obratno; orodje, ki je na prvi pogled robustno se 
lahko izkaže kot izredno uporabno. 
Diplomsko delo lahko služi podjetjem kot vodič pri odločanju o nakupu projektnega 
informacijskega sistema oziroma orodju za podporo projektnemu vodenju. Sicer je v delu 
obravnavanih le pet orodij iz med na stotine možnih, vendar so omenjene in predstavljene 
funkcionalnosti lahko v pomoč pri izbiri katerih drugih orodij. Zelo pomembno je, da se 
podjetje zaveda svojih zahtev do sistema, saj se drugače lahko nabavljena programska oprema 
izkaže kot premalo uporabna in je podjetje primorano uporabljati več programov namesto 
enega. Veliko podjetji uporablja za vodenje informatike in projektov več različnih 
informacijskih sistemov, ampak če bi preučili kaj ponuja trg, bi morda lahko z nabavo 
pravega orodja zmanjšali stroške licenciranja večjega števila programov med drugim pa bi 
uporabljali sistem, ki bi za več različnih sektorjev v podjetju hranil podatke v centralni 
podatkovni bazi. 
Poplava ponudbe informacijskih rešitev predstavlja za večino podjetij problem saj imajo 
premalo ali celo nič znanja iz področja informatike in ne znajo oceniti svojih potreb oziroma 
ne znajo oceniti kako jim lahko neka informacijska rešitev vpliva na poslovanje. Obstaja tudi 
znan strah pred novimi informacijskimi rešitvami, ko ljudje raje obtičijo na obstoječih in 
zastarelih programih, saj se bojijo, da se bodo morali znova privajati in učiti nove stvari, kar 
bi jim poleg tekočega dela povzročilo dodatno delo in zamude. Zaradi teh razlogov je zelo 
pomembno, da se za taka podjetja preuči njihove potrebe in se jim na enostaven način 
predstavi možnosti, ki jih ponuja trg. Naša naloga je, da znamo na ustrezen način podjetjem 
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poiskati primerno rešitev ter jih vzpodbuditi k veči informatizaciji, saj lahko že sama uporaba 
ustreznega programa prihrani veliko časa in stroškov v podjetju. 
Nekatera orodja, predvsem Microsoft Project in 4PM ponujajo  še mnogo več funkcionalnosti 
od predstavljenih, vendar bi za predstavitev vseh postala naloga preobsežna, zato so 
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